

## 云浮市2025年重点建设项目进度表

投资单位：万元

序号	项目名称	建设 起止 年限/ 个数	总投资	2025年计 划投资	责任单位	本年完成 投资(万 元)	完成年度 计划(%)	建设进展 情况	需省市协 调问题	备注
	(一) 投产项目：43个	43	4841136	672884						
	(二) 续建项目：114个	114	19118560	2876316						
	(三) 新开工项目：83个	83	7356936	1762620						
	<b>按领域划分</b>									
	(一) 基础设施工程：111个	111	13428535	2474622						
	(二) 产业工程：98个	98	15992169	2573816						
	(三) 民生保障工程：31个	31	1895928	263382						
	<b>按区域划分</b>									
一	市直项目：24个	24	7500288	1300000						
(一)	基础设施工程：21个	21	7389988	1248618						
	投产：4个	4	1133130	88000						

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
1	云河发电公司天然气热电联产项目	2023-2025	280970	30000	广东粤电云河发电有限公司、市发展改革局、市国资委、市运达投资控股有限公司					结转项目；列入省重点正式项目计划（草案）；省直管项目，年度投资以省下达为准
2	新建广州至湛江高速铁路项目（云浮段）	2020-2025	666260	45000	市交通运输局、新兴县政府					结转项目；列入省重点正式项目计划（草案）；省直管项目，年度投资以省下达为准

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
3	云浮市西江新城杨古公路工程（东部快线）	2015-2025	170900	10000	市国资委、市交通运输局、云城区政府					结转项目
4	中国联通云浮分公司2025年5G通信网络建设项目	2023-2025	15000	3000	中国联通云浮市分公司、市工业和信息化局					结转项目
	<b>续建：12个</b>	<b>12</b>	<b>4495938</b>	<b>787618</b>						
5	环北部湾广东水资源配置工程云浮段	2023-2031	1278931	156079	市水务局、罗定市政府、郁南县政府					结转项目；列入省重点正式项目计划（草案）；省直管项目，年度投资以省下达为准

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
6	云城区500千伏、220千伏输变电，110千伏及以下配电网工程	2022-2026	156677	46500	云浮供电局、市发展改革委、市自然资源局、市林业局、云城区政府					结转项目；列入省重点正式项目计划（草案）；省直管项目，年度投资以省下达为准
7	云安区500千伏线路、110千伏及以下配电网工程	2022-2026	43565	14569	云浮供电局、市发展改革委、市自然资源局、市林业局、云安区政府					结转项目；列入省重点正式项目计划（草案）；省直管项目，年度投资以省下达为准

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
8	罗定市500千伏、220千伏输变电，110千伏及以下配电网工程	2022-2026	102861	46052	云浮供电局、市发展改革局、市自然资源局、市林业局、罗定市政府					结转项目；列入省重点正式项目计划（草案）；省直管项目，年度投资以省下达为准
9	新兴县500千伏、220千伏输变电，110千伏及以下配电网工程	2022-2026	129965	30243	云浮供电局、市发展改革局、市自然资源局、市林业局、新兴县政府					结转项目；列入省重点正式项目计划（草案）；省直管项目，年度投资以省下达为准

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
10	郁南县220千伏、110千伏及以下配电网工程	2022-2026	96646	35680	云浮供电局、市发展改革局、市自然资源局、市林业局、郁南县政府					结转项目；列入省重点正式项目计划（草案）；省直管项目，年度投资以省下达为准
11	G80广昆高速公路（粤境）马安至河口段改扩建工程（云浮段）	2023-2027	236301	47000	市交通运输局、云城区政府					结转项目；列入省重点正式项目计划（草案）；省直管项目，年度投资以省下达为准

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
12	国道G324线云浮市腰古至茶洞段改线工程	2023-2026	220891	20000	市交通运输局、云城区政府、云安区政府					结转项目；列入省重点正式项目计划（草案）
13	新建深圳至南宁高铁珠三角枢纽机场至省界段（云浮段）	2023-2027	2062230	347496	市交通运输局、市自然资源局、云城区政府、云安区政府、罗定市政府、郁南县政府					结转项目；列入省重点正式项目计划（草案）；省直管项目，年度投资以省下达为准
14	中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司5G基础设施建设项目	2019-2025	103750	15000	中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司、市工业和信息化局					结转项目

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
15	云浮市城区排水管网雨污分流改造工程	2023-2025	54121	22000	市住房城乡建设局、市财政局、云城区政府					结转项目；列入省重点正式项目计划（草案）
16	云浮市城燃天然气阀室门站建设项目	2024-2026	10000	7000	市住房城乡建设局、罗定市政府、新兴县政府、郁南县政府					新申报项目
	新开工：5个	5	1760920	373000						



序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
17	佛肇云高速公路肇庆高要至云浮罗定段（云浮段）	2024-2028	1500000	200000	市交通运输局、市财政局、市自然资源局、市生态环境局、市林业局、云城区政府、云安区政府、罗定市政府					结转项目；列入省重点正式项目计划（草案）
18	云浮港都杨港区关塘码头一期工程	2024-2025	101800	70000	市国资委、市交通运输局、市生态环境局、市水务局、云安区政府					结转项目；列入省重点正式项目计划（草案）

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
19	云浮港都城港区建城通用码头一期工程项目	2024-2026	100220	75000	市国资委、市交通运输局、市自然资源局、市水务局、郁南县政府					结转项目；列入省重点正式项目计划（草案）
20	云安区石城至富林环大云雾山公路新建工程	2025-2027	41000	15000	佛山机场建设工作室、市交通运输局、市生态环境局、市林业局					新申报项目；列入省重点前期预备项目计划（草案）
21	云浮市市直公共机构屋顶光伏、充电桩有偿使用项目	2025-2026	17900	13000	市发展改革局					新申报项目

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
(二)	产业工程：0个									
	投产：0个									
	续建：0个									
	新开工：0个									
(三)	民生保障工程：3个	3	110300	51382						
	投产：1个	1	39900	28900						
22	中共云浮市委党校（市行政学院、市社会主义学院）基础设施迁建项目	2023-2025	39900	28900	市委党校、市教育局、市财政局					结转项目
	续建：2个	2	70400	22482						
23	云浮技师学院提质扩容工程	2024-2026	30000	10000	市人力资源社会保障局、市财政局					结转项目；列入省重点正式项目计划（草案）

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
24	云浮市感染性疾病救治基地建设项目	2021-2025	40400	12482	市卫生健康局、市财政局					结转项目
	新开工：0个									
二	云城区项目：33个	33	6245950	681900						
(一)	基础设施工程：18个	18	689100	210900						
	投产：5个	5	162800	26400						
25	广东金属智造科技产业园基础设施工程项目(二期)	2021-2025	80200	15200	云城区政府、市工业和信息化局、市交通运输局					结转项目；列入省重点正式项目计划(草案)
26	云城区农村生活污水治理攻坚任务建设项目	2023-2025	25700	5700	云城区政府、市农业农村局					结转项目；列入省重点正式项目计划(草案)

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
27	广东云浮工业园区罗茆石材营销中心（四期）项目工程	2022-2025	28600	2000	云城区政府、市工业和信息化局、市自然资源局、市林业局					结转项目
28	广东金属智造科技产业园基础设施工程（四期）一阶段	2022-2025	12500	1500	云城区政府、市工业和信息化局、市林业局					结转项目
29	云城区省级花卉产业园区基础设施项目	2023-2025	15800	2000	云城区政府、市农业农村局					结转项目
	<b>续建：7个</b>	<b>7</b>	<b>370100</b>	<b>92000</b>						
30	广东金属智造科技产业园思劳片区基础工程	2024-2026	45700	15000	云城区政府、市工业和信息化局、市交通运输局、市生态环境局					结转项目

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
31	云浮国际石材产业城主园基础设施项目（一期）	2023-2026	101700	20000	云城区政府、市工业和信息化局、市自然资源局、市生态环境局、市林业局					结转项目；列入省重点正式项目计划（草案）
32	云浮市健康医药产业园（三期）基础设施建设工程项目	2024-2026	106800	15000	云城区政府、市工业和信息化局、市林业局					结转项目；列入省重点正式项目计划（草案）
33	云浮市云城区灌区续建配套与节水改造工程	2023-2026	15300	5000	云城区政府、市水务局					结转项目

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
34	云城区农村公路基础设施升级改造工程	2022-2027	70700	28000	云城区政府、市交通运输局					结转项目
35	云浮市云城区水库专项整治工程	2023-2026	15000	5000	云城区政府、市水务局					结转项目
36	云浮市云城区污水管网建设工程	2024-2026	14900	4000	云城区政府、市住房城乡建设局					结转项目
	<b>新开工：6个</b>	<b>6</b>	<b>156200</b>	<b>92500</b>						
37	云浮市云城区内涝整治工程	2025-2026	13600	5500	云城区政府、市住房城乡建设局					新申报项目

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
38	云城区农村生活污水治理攻坚任务（第二阶段）建设项目	2025-2026	22400	15000	云城区政府、市农业农村局					新申报项目；列入省重点正式项目计划（草案）
39	云城区云初大窝塘矿区道路建设工程	2025-2026	12000	10000	云城区政府、市工业和信息化局、市自然资源局					新申报项目
40	云城区全域土地综合整治项目	2024-2026	11600	7000	云城区政府、市自然资源局、市农业农村局					新申报项目
41	云浮市云城区光伏项目	2025-2027	39600	35000	云城区政府、市发展改革局					新申报项目



序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
42	广东粤电云河发电有限公司200MW/400MWh独立储能电站项目	2025-2027	57000	20000	云城区政府、市发展改革局					新申报项目
(二)	产业工程：9个	9	5369300	402900						
	投产：4个	4	1574100	42900						
43	广东金晟兰冶金科技有限公司年产800万吨优特钢项目	2019-2025	1500000	20000	云城区政府、市工业和信息化局					结转项目
44	云硫矿业碎磨系统大型化自动化改造项目	2024-2025	31700	13700	云城区政府、市工业和信息化局					结转项目；列入省重点正式项目计划（草案）
45	云浮杭氧气体有限公司40000Nm <sup>3</sup> /h（氧）空分项目	2024-2025	26200	6200	云城区政府、市工业和信息化局					结转项目

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
46	广东东升林药业项目	2019-2025	16200	3000	云城区政府、市工业和信息化局					结转项目
	<b>续建：4个</b>	<b>4</b>	<b>3156700</b>	<b>350000</b>						
47	广东南方东海钢铁有限公司精品钢项目	2020-2026	1800000	160000	云城区政府、市工业和信息化局					结转项目；列入省重点正式项目计划（草案）
48	中铁十二局集团建筑构件生产基地项目	2020-2026	150000	10000	云城区政府、市工业和信息化局					结转项目
49	云浮市云城区云初大窝塘建筑用糜棱岩（片麻岩）矿项目	2023-2026	506700	160000	云城区政府、市自然资源局					结转项目；列入省重点正式项目计划（草案）

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
50	云浮（云城）万洋众创城项目	2020-2026	700000	20000	云城区政府、市工业和信息化局					结转项目
	<b>新开工：1个</b>	<b>1</b>	<b>638500</b>	<b>10000</b>						
51	广东东来新材料有限公司云浮精品钢冷轧项目	2025-2027	638500	10000	云城区政府、市工业和信息化局、市生态环境局					新申报项目，列入省重点前期预备项目计划（草案）
(三)	<b>民生保障工程：6个</b>	<b>6</b>	<b>187550</b>	<b>68100</b>						
	<b>投产：3个</b>	<b>3</b>	<b>55700</b>	<b>4600</b>						
52	云浮市云城区第二人民医院升级改造项目（二期）	2023-2025	18400	2400	云城区政府、市卫生健康局					结转项目

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
53	云浮市云城区老旧小区改造项目	2021-2025	6000	700	云城区政府、市住房城乡建设局					结转项目
54	云浮市云城区乡村振兴示范带项目	2023-2025	31300	1500	云城区政府、市农业农村局					结转项目
	<b>续建：2个</b>	<b>2</b>	<b>120000</b>	<b>58000</b>						
55	中储粮（云浮）直属库有限公司仓储项目	2024-2026	100000	50000	云城区政府、市发展改革局					结转项目；列入省重点正式项目计划（草案）
56	好邻居腰古商业广场	2024-2026	20000	8000	云城区政府、市商务局					新申报项目

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
	新开工：1个	1	11850	5500						
57	云城区南山河考核断面水质提升截污整治工程项目	2025-2026	11850	5500	云城区政府、市住房城乡建设局					新申报项目
三	云安区项目：34个	34	4576917	1113100						
(一)	基础设施工程：13个	13	1095771	195184						
	投产：3个	3	608800	30784						
58	天宏国际有限公司云安区富林镇150MWp农光互补光伏发电项目	2021-2025	52000	5200	云安区政府、市发展改革局					结转项目
59	广东华润西江发电厂2×660MW“上大压小”超超临界燃煤发电项目	2020-2025	543900	20000	云安区政府、市发展改革局、市自然资源局					结转项目；列入省重点正式项目计划（草案）

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
60	云安区石城产业园基础设施配套项目	2023-2025	12900	5584	云安区政府、市工业和信息化局					结转项目
	<b>续建：5个</b>	<b>5</b>	<b>219085</b>	<b>107600</b>						
61	省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程	2024-2026	68703	25000	云安区政府、市交通运输局					结转项目
62	云浮市云安区中韩陈璘文化旅游基础设施配套项目	2024-2026	21300	16800	云安区政府、市文广旅体局					新申报项目
63	云浮西江新城市政排水项目	2024-2026	22782	17800	云安区政府、市住房城乡建设局					结转项目

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
64	云安区省级现代农业产业园基础设施配套项目	2024-2026	48300	23000	云安区政府、市农业农村局					新申报项目
65	云浮市云安区农工商业屋顶分布式光伏项目	2024-2026	58000	25000	云安区政府、市发展改革局					新申报项目
	<b>新开工：5个</b>	<b>5</b>	<b>267885</b>	<b>56800</b>						
66	云安区南部经济带产业园镇安新城基础设施建设项目	2025-2026	23400	15000	云安区政府、市工业和信息化局、市自然资源局					新申报项目
67	云浮循环经济工业园(省级)基础设施配套项目	2025-2026	193570	15800	云安区政府、市工业和信息化局、市生态环境局					新申报项目

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
68	云安区蓬远河流域综合治理项目(一期)	2024-2026	19890	8000	云安区政府、市生态环境局					结转项目
69	云安区镇安镇白石河(圩镇段)污水收集管网及配套环境综合整治工程(一期)	2025-2026	5906	3000	云安区政府、市住房城乡建设局、市生态环境局					新申报项目
70	云浮市云安区农村生活污水设施建设工程	2025-2026	25120	15000	云安区政府、市农业农村局					新申报项目
(二)	产业工程:19个	19	3444830	909416						
	投产:8个	8	670600	278100						
71	云浮市云天新材料有限公司年产4.6万吨表面活性剂生产项目	2023-2025	12000	5000	云安区政府、市工业和信息化局					结转项目



序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
72	广东云浮市粤青新材料科技有限公司年产45万吨石英砂和15万吨玻璃砂生产线项目	2023-2025	30000	18000	云安区政府、市工业和信息化局					结转项目；列入省重点正式项目计划（草案）
73	广东耐尔特汽车零部件生产基地项目	2023-2025	20000	5100	云安区政府、市工业和信息化局					结转项目
74	永卓科技(云浮)有限公司年产2万吨有机硅离型剂、硅橡胶生产项目	2023-2025	12000	10000	云安区政府、市工业和信息化局					结转项目
75	云浮市云安区绿色建材先进制造生产项目	2023-2025	510000	200000	云安区政府、市工业和信息化局					结转项目；列入省重点正式项目计划（草案）

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
76	云安区科创产业项目	2024-2025	25000	20000	云安区政府、市工业和信息化局					新申报项目
77	云浮东雄实业有限公司年产18.8万吨化妆品添加剂及锂电池材料建设项目（一期7.8万吨）	2023-2025	50000	12000	云安区政府、市工业和信息化局					结转项目
78	云安区水泥行业项目技术升级改造项目	2024-2025	11600	8000	云安区政府、市工业和信息化局					新申报项目
	<b>续建：7个</b>	<b>7</b>	<b>1966700</b>	<b>330316</b>						
79	广东惠云钛业股份有限公司扩建项目	2023-2026	87000	25000	云安区政府、市工业和信息化局、市生态环境局					结转项目；列入省重点正式项目计划（草案）

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
80	广云新材料铝板带生产项目(二期)	2023-2026	120000	28000	云安区政府、市工业和信息化局、市生态环境局					结转项目
81	云安区白石镇酒业产业园建设工程	2024-2026	20000	5000	云安区政府、市工业和信息化局、市生态环境局					结转项目
82	云浮市云安区都杨镇观音山矿区建筑用花岗岩矿项目	2022-2026	1099700	180000	云安区政府、市自然资源局、市林业局					结转项目;列入省重点正式项目计划(草案)
83	中云石海石材产业城	2015-2026	300000	15000	云安区政府、市工业和信息化局					结转项目

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
84	广东云硫环保新材料科技有限公司10万吨/年精制湿法磷酸项目	2023-2026	100000	50000	云安区政府、市工业和信息化局、市生态环境局					结转项目；列入省重点正式项目计划（草案）
85	深圳市锦华实业有限公司云安区新型材料集聚区项目	2024-2026	240000	27316	云安区政府、市工业和信息化局					新申报项目，列入省重点前期预备项目计划（草案）
	<b>新开工：4个</b>	<b>4</b>	<b>807530</b>	<b>301000</b>						
86	云浮市云安区都杨镇牛栏坑矿区建筑用花岗岩矿项目（云安牛栏坑矿区国家绿色矿山示范基地项目）	2025-2027	687530	265000	云安区政府、市自然资源局、市工业和信息化局、市林业局					结转项目；列入省重点正式项目计划（草案）

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
87	中科华微大数据科技(广东)有限公司华微科普网云浮项目	2025-2026	10000	4500	云安区政府、市科技局					新申报项目
88	云浮市百桂混凝土搅拌站项目	2025-2026	10000	8500	云安区政府、市住房城乡建设局、市生态环境局					新申报项目
89	广东广云新材料科技有限公司年产5万吨高精度交通用铝合金材料项目	2025-2026	100000	23000	云安区政府、市工业和信息化局					新申报项目,列入省重点前期预备项目计划(草案)
(三)	民生保障工程: 2个	2	36316	8500						
	投产: 1个	1	28716	3500						
90	云安区高村镇大金山文化旅游项目	2023-2025	28716	3500	云安区政府、市文广旅体局、市林业局					结转项目

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
	续建：1个	1	7600	5000						
91	云安区物资储备仓库和粮食加工厂建设项目	2024-2026	7600	5000	云安区政府、市商务局、市林业局					新申报项目
	新开工：0个									
四	罗定市项目：61个	61	3802770	690000						
(一)	基础设施工程：20个	20	1528473	258300						
	投产：0个									
	续建：10个	10	842358	123300						
92	罗定产业转移工业园基础设施提升工程（一期）	2023-2027	130000	12000	罗定市政府、市工业和信息化局					结转项目；列入省重点正式项目计划（草案）
93	云浮市罗定市城镇污水处理收集能力提升工程	2023-2026	70000	10000	罗定市政府、市住房城乡建设局					新申报项目

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
94	罗定市供水升级改造工 程	2023- 2026	53965	5000	罗定市政府、市住房城乡建设局					结转项目
95	罗定产业转移工业园 (附城片区)一期基础 设施及配套工程项目	2023- 2026	112674	12000	罗定市政府、市工业和信 息化局、市自然资源 局					结 转 项 目； 列 入 省 重 点 正 式 项 目 计 划 ( 草 案)
96	广东省云浮市罗定市 船步镇、黎少镇全域土 地综合整治项目	2023- 2027	34700	13000	罗定市政府、市自然资 源局、市农业 农村局					结 转 项 目； 列 入 省 重 点 正 式 项 目 计 划 ( 草 案)
97	广东省云浮市罗定市泗 纶镇全域土地综合整治 项目	2024- 2027	78300	15000	罗定市政府、市自然资 源局、市农业 农村局					结 转 项 目； 列 入 省 重 点 正 式 项 目 计 划 ( 草 案)

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
98	罗定市凤凰山产业园基础设施配套项目	2024-2026	41200	5000	罗定市政府、市工业和信息化局					新申报项目
99	罗定产业转移工业园园区道路污水处理设施建设项目	2022-2026	80164	10000	罗定市政府、市工业和信息化局					新申报项目
100	罗定市农村生活污水治理建设项目	2023-2026	80815	35000	罗定市政府、市农业农村局					结转项目；列入省重点正式项目计划（草案）
101	罗定市市政道路升级改造工程、罗定市市政基础设施工程、罗定市饮用水工程PPP项目	2021-2026	160540	6300	罗定市政府、市住房城乡建设局					结转项目



序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
	新开工：10个	10	686115	135000						
102	罗定产业转移工业园孵化基地周边配套基础设施改造工程	2025-2027	28856	5000	罗定市政府、市工业和信息化局					新申报项目
103	国道G324线罗定素龙至附城段改线工程	2025-2027	94569	30000	罗定市政府、市交通运输局、市自然资源局、市生态环境局					新申报项目；列入省重点正式项目计划（草案）
104	深南高铁罗定北站综合交通枢纽配套基础设施工程项目	2025-2026	34413	15000	罗定市政府、市交通运输局、市自然资源局					新申报项目
105	深南高铁罗定北站进站道路项目	2025-2026	29437	7000	罗定市政府、市交通运输局、市住房城乡建设局					新申报项目

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
106	罗定市黎少镇三产融合示范基地基础设施建设工程	2025-2026	16828	5000	罗定市政府、市工业和信息化局、市自然资源局					新申报项目
107	罗定市城镇一体化供水提升工程	2025-2027	65949	12000	罗定市政府、市住房城乡建设局					新申报项目，列入省重点前期预备项目计划(草案)
108	罗定市老旧城区改造(附城片区停车场)项目	2025-2026	17063	3000	罗定市政府、市住房城乡建设局					新申报项目
109	罗定粤水电150MW/300WMh储能电站项目	2025-2026	70000	40000	罗定市政府、市发展改革局、市生态环境局					新申报项目，列入省重点前期预备项目计划(草案)

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
110	罗定粤泷电厂热电联产项目	2025-2027	260000	10000	罗定市政府、市发展改革局、市生态环境局					新申报项目
111	中水罗定新型独立储能项目	2025-2026	69000	8000	罗定市政府、市发展改革局、市自然资源局、市生态环境局市林业局					新申报项目
(二)	产业工程：31个	31	1905956	366500						
	投产：3个	3	161000	45000						
112	广东恒安纸业新建高档生活用纸项目（一期）	2020-2025	100000	24000	罗定市政府、市工业和信息化局					结转项目；列入省重点正式项目计划（草案）

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
113	广东金正龙科技有限公司贵金属精炼提纯及应用项目	2023-2025	51000	18000	罗定市政府、市生态环境局、市工业和信息化局					结转项目；列入省重点正式项目计划（草案）
114	广州市亚标科技有限公司年产1.2万吨松香UV树脂及其衍生品项目	2024-2025	10000	3000	罗定市政府、市工业和信息化局					结转项目
	<b>续建：17个</b>	<b>17</b>	<b>1087560</b>	<b>195500</b>						
115	广东微容(广东微容电子科技有限公司)电子信息项目	2018-2027	250000	24000	罗定市政府、市工业和信息化局					结转项目；列入省重点正式项目计划（草案）

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
116	雅达电子新能源科研制造基地项目	2023-2027	200000	20000	罗定市政府、市工业和信息化局、市自然资源局、市生态环境局					结转项目
117	德康农牧食品集团100万头生猪养殖项目	2022-2026	300000	30000	罗定市政府、市农业农村局					结转项目
118	广东态森德制药有限公司二期建设项目	2023-2026	30000	10000	罗定市政府、市工业和信息化局、市生态环境局					结转项目

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
119	罗定市菱角塘水泥用石灰岩绿色矿山项目	2024-2026	30000	15000	罗定市政府、市自然资源局、市林业局、市生态环境局					结转项目
120	德康集团罗定德康饲料厂新建项目	2024-2026	50000	23000	罗定市政府、市工业和信息化局					结转项目
121	罗定市黎少镇水产养殖项目	2024-2026	20000	7000	罗定市政府、市农业农村局					结转项目
122	罗定市华粮农业发展有限公司建设项目	2023-2026	12000	5000	罗定市政府、市农业农村局、市生态环境局					结转项目

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
123	罗定市金昌白水泥有限公司年产18万吨陶粒、陶粉和16万立方新型陶粒轻质墙板建设项目	2024-2026	12000	3500	罗定市政府、市工业和信息化局、市生态环境局					结转项目
124	罗定市粤华南药实业研产销基地建设项目	2022-2026	30000	15000	罗定市政府、市工业和信息化局					结转项目
125	罗定市水轮机厂有限公司建设项目	2024-2026	20000	5000	罗定市政府、市工业和信息化局					结转项目
126	罗定市欧领格实业有限公司增资扩产项目	2025-2026	10000	5000	罗定市政府、市工业和信息化局、市生态环境局					新申报项目

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
127	罗定市“政银企+自然村+能人”共建美丽牧场项目	2024-2026	60000	7000	罗定市政府、市农业农村局、市生态环境局					结转项目
128	茂兴铸造（罗定）有限公司年产5000吨五金制品新建项目	2024-2026	12000	7000	罗定市政府、市工业和信息化局					新申报项目
129	广东明和新材料有限公司复合功能材料项目	2024-2029	8000	5000	罗定市政府、市工业和信息化局					新申报项目
130	罗定市太平镇古龙绿色矿山综合利用产业园建设项目	2023-2026	30560	7500	罗定市政府、市工业和信息化局					新申报项目



序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
131	罗定市罗平镇益佳石场旧矿区引进观星水产养殖现代农业园（国家高新技术）	2024-2026	13000	6500	罗定市政府、市农业农村局、市生态环境局					新申报项目
	<b>新开工：11个</b>	<b>11</b>	<b>657396</b>	<b>126000</b>						
132	高端片式多层陶瓷电容器扩产项目	2025-2034	300000	24000	罗定市政府、市工业和信息化局					新申报项目，列入省重点正式项目计划（草案）
133	罗定市贵金属产业深加工基地项目一期	2025-2027	30000	10000	罗定市政府、市生态环境局、市工业和信息化局					新申报项目

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
134	微容产业链生产基地项目	2025-2027	10500	5000	罗定市政府、市工业和信息化局、市自然资源局、市生态环境局、市林业局					新申报项目
135	云浮市兴泰嘉德绿色建筑材料有限公司年产20万吨石英砂建设项目	2025-2026	10000	8000	罗定市政府、市工业和信息化局、市生态环境局					新申报项目
136	全芯微DFN QFN封装项目	2025-2028	120000	30000	罗定市政府、市工业和信息化局、市生态环境局					新申报项目

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
137	罗定市种养循环现代农业产业园项目	2025-2026	51400	15000	罗定市政府、市农业农村局					新申报项目
138	罗定市贵金属产业深加工基地项目二期	2025-2027	50000	12000	罗定市政府、市生态环境局、市工业和信息化局					新申报项目，列入省重点正式项目计划（草案）
139	罗定市200万羽蛋鸡项目	2025-2027	30000	5000	罗定市政府、市农业农村局、市生态环境局					新申报项目
140	罗定市智慧冷链仓储集配（物流园）基地（一期）	2025-2026	31496	7000	罗定市政府、市商务局					新申报项目

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
141	广东省桦一种业有限公司种子加工、研发中心建设项目	2025-2026	12000	3000	罗定市政府、市农业农村局、市自然资源局					新申报项目
142	惠州市宝晶新材料有限公司电镀金刚石切线项目	2025-2026	12000	7000	罗定市政府、市工业和信息化局、市生态环境局					新申报项目
(三)	民生保障工程:10个	10	368341	65200						
	投产: 1个	1	106007	20000						
143	罗定市职教幼教中心项目(罗定市中等职业技术学校、罗定市幼教中心)	2022-2025	106007	20000	罗定市政府、市教育局					结转项目;列入省重点正式项目计划(草案)

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
	续建：5个	5	216108	27000						
144	云浮市市级精神卫生体系升级改造项目（新院建设）	2022-2026	75042	5000	罗定市政府、市卫生健康局					结转项目
145	罗定市人民医院新院提升工程	2024-2026	105187	10000	罗定市政府、市卫生健康局					结转项目
146	罗定市特殊教育学校建设项目	2023-2026	8885	5000	罗定市政府、市教育局					结转项目
147	罗定市中医院提升工程	2024-2026	19000	2000	罗定市政府、市卫生健康局					新申报项目
148	罗定市体育公园项目	2024-2026	7994	5000	罗定市政府、市文广旅体局、市自然资源局					新申报项目

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
	新开工： 4个	4	46226	18200						
149	云浮市泮州职业学校（罗定康养教育智慧社区项目二期）	2025-2026	15000	5000	罗定市政府、市教育局					新申报项目
150	云浮市乐雅养老服务项目	2025-2026	6000	3000	罗定市政府、市民政局					新申报项目
151	罗定市第二中医院提升工程	2025-2026	18000	7200	罗定市政府、市卫生健康局					新申报项目
152	罗定市综合防灾减灾救灾应急指挥中心项目	2025-2027	7226	3000	罗定市政府、市应急管理局、市生态环境局					新申报项目

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
五	新兴县项目:44个	44	4349223	680920						
(一)	基础设施工程: 19个	19	1642755	324720						
	投产: 3个	3	36966	18700						
153	新兴县哈水咀文化旅游基础设施项目	2024-2025	17603	9000	新兴县政府、市文广旅体局					新申报项目
154	新兴县虹桥渠排水系统改造工程及虹桥出水口北延排渠建设工程	2024-2025	9000	4000	新兴县政府、市住房城乡建设局					结转项目
155	大南河幸福河湖建设项目	2024-2025	10363	5700	新兴县政府、市水务局					新申报项目

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
	续建：9个	9	1361440	203900						
156	云浮水源山抽水蓄能电站项目	2022-2029	764764	80000	新兴县政府、市发展改革局、市自然资源局、市林业局、市水务局、云浮供电局					结转项目；列入省重点正式项目计划（草案）；省直管项目，年度投资以省下达为准
157	广湛高铁新兴南站综合交通枢纽工程	2024-2026	78150	55000	新兴县政府、市交通运输局、市自然资源局					新申报项目；列入省重点正式项目计划（草案）



序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
158	新兴县循环经济环保项目	2024-2026	45230	23000	新兴县政府、市住房城乡建设局					结转项目；列入省重点正式项目计划（草案）
159	新成工业园北园三期基础设施建设工程西片区	2022-2026	101798	20000	新兴县政府、市工业和信息化局					结转项目；列入省重点正式项目计划（草案）
160	新兴县城市扩容提质基础设施建设项目	2014-2026	320000	8000	新兴县政府、市住房城乡建设局、市交通运输局、市自然资源局					结转项目

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
161	省道S276线新兴县岭脚至里洞圩段改建工程	2024-2026	9874	7000	新兴县政府、市交通运输局、市自然资源局					结转项目
162	新兴县乡村振兴示范带	2024-2026	20676	2000	新兴县政府、市农业农村局					结转项目
163	新兴县老旧燃气设施更新改造项目	2024-2028	9975	3900	新兴县政府、市住房城乡建设局					新申报项目
164	新兴县新城镇欣达雨洞石场矿山地质环境恢复治理项目	2024-2027	10973	5000	新兴县政府、市自然资源局					新申报项目

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
	新开工：7个	7	244349	102120						
165	新兴县新成工业园东园稔村片区基础设施建设工程	2024-2026	27636	10000	新兴县政府、市工业和信息化局、市自然资源局、市生态环境局、市林业局					结转项目
166	中广核新兴风电场“大代小”改造工程	2025-2025	49186	49186	新兴县政府、市发展改革委、市生态环境局					新申报项目
167	云浮市新兴县六祖镇全域土地综合整治项目	2025-2028	86837	10000	新兴县政府、市自然资源局、市农业农村局					新申报项目

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
168	云浮市新兴县全域土地综合整治（一期）	2025-2027	43054	8000	新兴县政府、市自然资源局、市农业农村局					新申报项目，列入省重点前期预备项目计划（草案）
169	新兴县农村生活污水管网升级改造项目	2025-2026	9702	5000	新兴县政府、市农业农村局					新申报项目
170	新兴县城区排污排水及其他设施建设项目	2025-2025	15934	15934	新兴县政府、市住房城乡建设局					新申报项目
171	新兴县农村生活污水治理攻坚任务建设项目	2025-2026	12000	4000	新兴县政府、市农业农村局					新申报项目

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
(二)	产业工程：17个	17	1550024	296000						
	投产：3个	3	96971	49000						
172	广州番禺电缆集团（新兴）有限公司特种智能电缆制造生产二期项目	2023-2025	50000	25000	新兴县政府、市工业和信息化局					结转项目
173	广东嘉事泰精密制造有限公司餐厨具智能电器项目	2023-2025	20000	9000	新兴县政府、市工业和信息化局、市生态环境局					结转项目
174	广东奔朗新材料科技有限公司高性能金刚石智能制造新建项目	2023-2025	26971	15000	新兴县政府、市工业和信息化局					结转项目
	续建：9个	9	1350000	191000						
175	广东新兴凤铝铝业有限公司铝制品及金属加工项目	2022-2027	500000	60000	新兴县政府、市工业和信息化局					结转项目；列入省重点正式项目计划（草案）

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
176	广东（新兴）万洋众创城	2018-2026	420000	25000	新兴县政府、市工业和信息化局					结转项目
177	广东欧德罗厨具股份有限公司厨具智能生产项目	2021-2026	200000	24000	新兴县政府、市工业和信息化局					结转项目；列入省重点正式项目计划（草案）
178	缆之佳线缆（新兴）有限公司新型防水导电线缆项目	2024-2026	20000	12000	新兴县政府、市工业和信息化局					新申报项目
179	广东奥通玻璃科技有限公司玻璃深加工项目	2024-2026	30000	20000	新兴县政府、市工业和信息化局、市生态环境局					结转项目

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
180	新型节能环保双碳装配建筑树脂硅晶墨岩板新材项目(万金洋)	2024-2026	10000	7000	新兴县政府、市工业和信息化局					新申报项目
181	广东温氏蛋业有限公司水台分公司水台镇庵村蛋鸡养殖场新建项目	2024-2026	18000	11000	新兴县政府、市农业农村局					新申报项目
182	翔顺·缤纷汇项目	2023-2026	110000	22000	新兴县政府、市商务局、市住房城乡建设局					结转项目
183	新兴县新城镇新拓展广场项目	2023-2026	42000	10000	新兴县政府、市商务局、市住房城乡建设局					结转项目

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
	新开工：5个	5	103053	56000						
184	广东优联麦瑞新材料有限公司年产5000吨数码陶瓷墨水生产线新建项目	2025-2026	30000	15000	新兴县政府、市工业和信息化局、市生态环境局					新申报项目
185	广东中匠福医疗科技有限公司适老化医疗产品研发生产项目	2025-2027	30000	10000	新兴县政府、市工业和信息化局、市生态环境局					新申报项目
186	云浮市东澳铝业有限公司铝型材制品生产项目(二期)	2025-2027	21500	15000	新兴县政府、市工业和信息化局					新申报项目



序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
187	广东喜旅乐科技有限公司LED灯罩及行李箱生产项目	2025-2026	11500	8000	新兴县政府、市工业和信息化局、市自然资源局、市生态环境局、市林业局					新申报项目
188	广东华农温氏畜牧股份有限公司新兴分公司车岗生猪育肥场项目	2025-2026	10053	8000	新兴县政府、市农业农村局					新申报项目
(三)	民生保障工程：8个	8	1156444	60200						
	投产：2个	2	119446	26000						
189	新兴县中医院易地新建项目	2022-2025	85000	22000	新兴县政府、市卫生健康局					结转项目；列入省重点正式项目计划（草案）

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
190	新兴县人民医院易地新建工程(二期)	2023-2025	34446	4000	新兴县政府、市卫生健康局					结转项目
	<b>续建: 6个</b>	<b>6</b>	<b>1036998</b>	<b>34200</b>						
191	新兴县妇幼保健院扩建项目	2022-2026	44998	2500	新兴县政府、市卫生健康局					结转项目
192	新兴金水台生态康养小镇	2020-2030	500000	10000	新兴县政府、市文广旅体局					结转项目
193	悦天下生态养生旅游项目	2013-2028	250000	5000	新兴县政府、市文广旅体局					结转项目
194	中国新兴·禅宗文化产业基地项目	2016-2026	200000	5000	新兴县政府、市文广旅体局					结转项目

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
195	云浮禅文化产业园核心区及景区配套基础设施项目	2023-2026	20000	3000	新兴县政府、市文广旅体局、市林业局					结转项目
196	新兴县典型镇建设项目	2024-2026	22000	8700	新兴县政府、市住房城乡建设局					新申报项目
	新开工：0个									
六	郁南县项目：34个	34	4327539	761900						
(一)	基础设施工程：16个	16	872518	197900						
	投产：0个									
	续建：6个	6	249673	45400						
197	郁南产业转移工业园基础设施建设工程	2020-2026	70000	5000	郁南县政府、市工业和信息化局、市自然资源局					结转项目

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
198	郁南产业转移工业园（大湾片区）基础设施及道路升级改造工程	2022-2026	53000	5000	郁南县政府、市工业和信息化局、市自然资源局、市林业局					结转项目
199	S279线郁南县县城过境路段改线工程	2024-2026	41899	10000	郁南县政府、市交通运输局					结转项目
200	郁南循环热力发电项目（一期）	2024-2026	50248	15000	郁南县政府、市住房城乡建设局					结转项目

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
201	郁南县第二自来水厂工程	2024-2026	22526	6400	郁南县政府、市住房城乡建设局					结转项目
202	郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程(二期)	2024-2026	12000	4000	郁南县政府、市住房城乡建设局					结转项目
	<b>新开工: 10个</b>	<b>10</b>	<b>622845</b>	<b>152500</b>						
203	郁南产业转移工业园(大湾片区)扩容提质工程	2025-2026	33000	5000	郁南县政府、市工业和信息化局、市自然资源局、市林业局					新申报项目

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
204	郁南产业转移工业园(都城片区)产业发展配套基础设施建设工程	2025-2026	70000	5000	郁南县政府、市工业和信息化局、市自然资源局、市林业局					新申报项目
205	华润云浮郁南欣茂风电场项目	2025-2026	70000	50000	郁南县政府、市发展改革局、市自然资源局、市生态环境局					结转项目
206	舜德聚能云浮市郁南县50MW/100MWh电化学独立储能电站	2025-2026	17000	3000	郁南县政府、市发展改革局、市林业局					新申报项目

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
207	郁南县第二污水处理厂及管网工程（一期）	2025-2026	15130	5000	郁南县政府、市住房和城乡建设局、市生态环境局					新申报项目
208	郁南县镇区雨污分流暨污水集中收集率提升工程	2025-2026	21839	7000	郁南县政府、市住房和城乡建设局					新申报项目
209	郁南县农村生活污水全覆盖治理工程项目	2025-2028	56994	20000	郁南县政府、市农业农村局					新申报项目
210	云浮市郁南县全域土地整治（一期）宋桂镇、大湾镇、南江口、建城镇、连滩镇单元	2025-2028	274513	20000	郁南县政府、市自然资源局、市农业农村局					新申报项目

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
211	郁南县建城河流域系统治理工程（一期）	2025-2026	21969	12000	郁南县政府、市水务局、市自然资源局、市林业局					新申报项目
212	郁南县城市公共区域停车泊位与新能源汽车充电基础设施有偿使用项目	2025-2028	42400	25500	郁南县政府、市发展改革局					新申报项目
(二)	产业工程：16个	16	3418044	554000						
	投产：0个									
	续建：7个	7	2328549	272000						
213	云浮市润澳新材料科技有限公司环保型树脂、涂料及静脉产业化项目	2024-2026	21000	7000	郁南县政府、市工业和信息化局					结转项目



序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
214	敏峰高新材料（广东）有限公司年产30000吨新材料项目	2024-2026	12000	5000	郁南县政府、市工业和信息化局、市生态环境局					结转项目
215	云浮市西江感光化学科技有限公司年产4.2万吨树脂、涂料、油墨及涂料稀释剂和工业助剂建设项目	2024-2026	12000	5000	郁南县政府、市工业和信息化局、市生态环境局、市应急管理局					结转项目
216	广东鑫晟环境科技有限公司年产5万吨氯化锌、1万吨次氧化锌项目	2024-2026	25000	5000	郁南县政府、市工业和信息化局					新申报项目
217	郁南县冲旺岭至罗旁长胶廊道物流枢纽系统	2024-2026	195000	40000	郁南县政府、市工业和信息化局					结转项目；列入省重点正式项目计划（草案）

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
218	云浮市郁南县绿色建材先进制造生产项目	2024-2026	317400	150000	郁南县政府、市工业和信息化局、市林业局					结转项目；列入省重点正式项目计划（草案）
219	广东省郁南县桂圩镇冲旺岭矿区建筑用花岗岩、变质砂岩矿项目	2024-2026	1746149	60000	郁南县政府、市自然资源局、市林业局					结转项目；列入省重点正式项目计划（草案）
	<b>新开工：9个</b>	<b>9</b>	<b>1089495</b>	<b>282000</b>						
220	广东省郁南县桂圩镇元珠矿区建筑用花岗岩、变质砂岩矿项目	2025-2026	521777	150000	郁南县政府、市自然资源局、市发展改革局、市林业局					结转项目；列入省重点正式项目计划（草案）

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
221	广东哈力新材料有限公司年产15000吨新型环保型真空镀膜材料、光固化丙烯酸树脂新建项目	2025-2026	14700	8000	郁南县政府、市工业和信息化局、市生态环境局					新申报项目
222	广东雄峻强业环保科技有限公司废矿物油9万吨/年、煤焦油6万吨/年综合利用建设项目	2025-2026	20000	8000	郁南县政府、市工业和信息化局、市生态环境局					新申报项目
223	广东壹诺科技股份有限公司新材料项目	2025-2027	15000	5000	郁南县政府、市工业和信息化局、市生态环境局					新申报项目
224	广东盛华新材料科技有限公司年产6万吨新能源锂电功能性添加剂、表面处理材料及改性有机硅新建项目	2025-2026	15000	3000	郁南县政府、市工业和信息化局、市生态环境局					新申报项目

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
225	中气（广东）新材料有限公司年产6800万支气雾剂和7200吨水性清洁用品	2025-2026	25000	5000	郁南县政府、市工业和信息化局、市生态环境局					新申报项目
226	广东橙天新材料有限公司年产1万吨烷氧基硅油、5000吨醇型透明大桶料、500吨硅树脂、500吨催化剂生产线项目	2025-2026	20000	7000	郁南县政府、市工业和信息化局、市生态环境局					新申报项目
227	中铁南方（云浮）郁南县元珠至新灶口长胶廊道物流枢纽系统项目	2025-2026	295567	36000	郁南县政府、市工业和信息化局、市自然资源局、市林业局					新申报项目；列入省重点项目计划（草案）

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
228	中铁南方(云浮)郁南县绿色建材先进制造业生产项目	2025-2026	162452	60000	郁南县政府、市工业和信息化局、市自然资源局、市林业局					新申报项目;列入省重点正式项目计划(草案)
(三)	民生保障工程: 2个	2	36976	10000						
	投产: 0个									
	续建: 1个	1	17000	5000						
229	郁南县都城镇南都学校建设工程项目	2024-2027	17000	5000	郁南县政府、市教育局					结转项目
	新开工: 1个	1	19976	5000						
230	郁南县第二人民医院扩容提质增效建设项目	2024-2027	19976	5000	郁南县政府、市卫生健康局、市自然资源局、市生态环境局					新申报项目

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
七	佛云园项目：10个	10	513945	84000						
(一)	基础设施工程：4个	4	209930	39000						
	投产：1个	1	21000	8000						
231	佛山（云浮）产业转移工业园科技孵化器配套设施建设工程项目	2023-2025	21000	8000	佛山（云浮）产业转移工业园管委会、市工业和信息化局					结转项目
	续建：2个	2	152350	17000						
232	佛山(云浮)产业转移工业园东片区三坑村基础设施建设工程项目	2021-2027	67350	12000	佛山（云浮）产业转移工业园管委会、市工业和信息化局、市自然资源局、市林业局					结转项目；列入省重点正式项目计划（草案）

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
233	佛山（云浮）产业转移工业园道路及配套基础设施工程项目	2023-2026	85000	5000	佛山（云浮）产业转移工业园管委会、市工业和信息化局、市自然资源局、市林业局					结转项目
	<b>新开工：1个</b>	<b>1</b>	<b>36580</b>	<b>14000</b>						
234	佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目	2024-2026	36580	14000	佛山（云浮）产业转移工业园管委会、市工业和信息化局、市自然资源局、市林业局					新申报项目

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
(二)	产业工程：6个	6	304015	45000						
	投产：1个	1	26000	3000						
235	一套3000Nm <sup>3</sup> /h天然气转化制氢和绿氢及电子、工业气体充装项目	2022-2025	26000	3000	佛山（云浮）产业转移工业园管委会、市工业和信息化局					结转项目
	续建：2个	2	70000	9000						
236	金属科技加工及绿色装配式建筑项目	2022-2027	50000	3000	佛山（云浮）产业转移工业园管委会、市工业和信息化局、市生态环境局					结转项目



序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
237	广东明扬铝业有限公司年产10万吨再生铝型材深加工建设项目	2024-2026	20000	6000	佛山（云浮）产业转移工业园管委会、市工业和信息化局					新申报项目
	<b>新开工：3个</b>	<b>3</b>	<b>208015</b>	<b>33000</b>						
238	废旧资源综合利用项目	2025-2026	15860	3000	佛山（云浮）产业转移工业园管委会、市生态环境局					新申报项目
239	广东高驰橡胶科技有限公司年产1250万条高性能半钢子午线轮胎项目	2025-2027	172155	20000	佛山（云浮）产业转移工业园管委会、市工业和信息化局、市自然资源局、市林业局					新申报项目，列入省重点前期预备项目计划（草案）

序号	项目名称	建设起止年限/个数	总投资	2025年计划投资	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
240	亿航无人机生产基地(二期)	2025-2027	20000	10000	佛山(云浮)产业转移工业园管委会、市工业和信息化局					新申报项目,列入省重点前期预备项目计划(草案)
(三)	民生保障工程: 0个									