

云浮市2024年重点建设项目进度表

投资单位：万元

序号	项目名称	建设起止年限/ 项目个数	总投资	2024年投资计划	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
合计：223个		223	31776800	5302015						
按建设阶段划分										
（一）投产项目：34个		34	1470274	292184						
（二）续建项目：113个		113	21261449	3125581						
（三）新开工项目：76个		76	9045077	1884250						
按行业划分										
（一）基础设施工程：91个		91	12747450	2043666						
（二）产业工程：96个		96	15931643	2961049						
（三）民生保障工程：36个		36	3097707	297300						
按区域划分										
一	市直项目：27个	27	7803635	1208616						
（一）	基础设施工程：22个	22	7681745	1172316						
	投产：5个	5	269070	56784						
1	国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”茂名-云安项目	2020-2024	61900	10000	市发展改革局、云安区政府、罗定市政府、郁南县政府					结转项目；纳入省重点正式项目计划（草案）

序号	项目名称	建设起止 年限/ 项目个数	总投资	2024年投 资计划	责任单位	本年完成 投资(万 元)	完成年度 计划 (%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
2	国家管网集团广东省天然气管网粤电云河专线项目	2022-2024	49772	25000	市发展改革局、云城区政府、云安区政府					结转项目；纳入省重点正式项目计划（草案）
3	云浮-新兴天然气管道项目	2022-2024	55939	2000	市发展改革局、云城区政府、新兴县政府					结转项目
4	广昆高速公路河口至平台段云浮西互通立交项目	2023-2024	28784	13784	市交通运输局、云城区政府					结转项目
5	广东移动云浮分公司5G等基础网络	2019-2025	72675	6000	中国移动云浮分公司、市工业和信息化局					结转项目

序号	项目名称	建设起止年限/ 项目个数	总投资	2024年投资计划	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
	续建：13个	13	5522075	1005532						
6	环北部湾广东水资源配置云浮段	2023-2031	1278931	137900	市水务局、罗定市政府、郁南县政府					结转项目；纳入省重点正式项目计划（草案）
7	深圳至南宁高铁珠三角枢纽机场至省界段（云浮段）	2023-2027	2062230	247443	市交通运输局、市自然资源局、云城区政府、云安区政府、罗定市政府、郁南县政府					结转项目；纳入省重点正式项目计划（草案）
8	广州至湛江高速铁路（云浮段）	2020-2025	786697	132900	市交通运输局、新兴县政府					结转项目；纳入省重点正式项目计划（草案）
9	G80广昆高速公路（粤境）马安至河口段改扩建工程（云浮段）	2023-2027	248913	33000	市交通运输局、市自然资源局、云城区政府					结转项目；纳入省重点正式项目计划（草案）

序号	项目名称	建设起止年限/ 项目个数	总投资	2024年投资计划	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
10	国道G324线云浮市腰古至茶洞段改线工程	2023-2026	220891	50000	市交通运输局、云城区政府、云安区政府					结转项目；纳入省重点正式项目计划（草案）
11	云浮市西江新城杨古公路工程（东部快线）	2015-2024	170900	10000	市国资委、市交通运输局、云城区政府、市自然资源局					结转项目
12	云河发电公司天然气热电联产项目	2023-2025	280970	100000	广东粤电云河发电有限公司、市发展改革局、市国资委、市运达投资控股有限公司					结转项目；纳入省重点正式项目计划（草案）
13	云城区500千伏、220千伏输变电，110千伏及以下配电网工程	2022-2025	172384	123834	云浮供电局、市发展改革局、市自然资源局、市林业局、云城区政府					结转项目；纳入省重点正式项目计划（草案）；电网工程子项目

序号	项目名称	建设起止年限/项目个数	总投资	2024年投资计划	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
14	云安区500千伏线路、110千伏及以下配电网工程	2022-2025	28956	24815	云浮供电局、市发展改革局、市自然资源局、市林业局、云安区政府					结转项目；纳入省重点正式项目计划（草案）；电网工程子项目
15	罗定市500千伏、220千伏输变电，110千伏及以下配电网工程	2022-2025	86897	37713	云浮供电局、市发展改革局、市自然资源局、市林业局、罗定市政府					结转项目；纳入省重点正式项目计划（草案）；电网工程子项目
16	新兴县500千伏、220千伏输变电，110千伏及以下配电网工程	2022-2025	98696	71222	云浮供电局、市发展改革局、市自然资源局、市林业局、新兴县政府					结转项目；纳入省重点正式项目计划（草案）；电网工程子项目

序号	项目名称	建设起止年限/ 项目个数	总投资	2024年投资计划	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
17	郁南县220千伏、110千伏及以下配电网工程	2022-2025	31490	21705	云浮供电局、市发展改革局、市自然资源局、市林业局、郁南县政府					结转项目；纳入省重点正式项目计划（草案）；电网工程子项目
18	云浮市城区排水管网雨污分流改造工程	2023-2025	54120	15000	市住房城乡建设局、市财政局、云城区政府、市国资委、市水务局、市生态环境局					结转项目；纳入省重点正式项目计划（草案）

序号	项目名称	建设起止年限/ 项目个数	总投资	2024年投资计划	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
	新开工：4个	4	1890600	110000						
19	佛肇云高速公路肇庆高要至云浮罗定段（云浮段）	2024-2028	1685600	50000	市交通运输局、市发展改革委、市自然资源局、市林业局、云城区政府、云安区政府、罗定市政府					结转项目；纳入省重点正式项目计划（草案）
20	云浮港都杨港区关塘码头一期工程	2024-2026	100000	45000	市国资委、市交通运输局、市自然资源局、市生态环境局、市水务局、云安区政府					结转项目；纳入省重点前期预备项目计划（草案）
21	云浮港都城港区建城通用码头一期工程	2024-2026	100000	10000	市国资委、市交通运输局、市自然资源局、市生态环境局、市水务局、郁南县政府					结转项目；纳入省重点前期预备项目计划（草案）

序号	项目名称	建设起止年限/项目个数	总投资	2024年投资计划	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
22	中国联通云浮分公司2024年5G通信网络建设项目	2024-2024	5000	5000	中国联通云浮市分公司、市工业和信息化局					新申报项目
(二)	产业工程：0个									
(三)	民生保障工程：5个	5	121890	36300						
	投产：0个									
	续建：2个	2	80390	23000						
23	中共云浮市委党校（市行政学院、市社会主义学院）基础设施迁建项目	2023-2025	39990	10000	市委党校、市教育局、市财政局					结转项目
24	云浮市感染性疾病救治基地建设项目	2022-2025	40400	13000	市卫生健康局、市财政局					结转项目；纳入省重点正式项目计划（草案）
	新开工：3个	3	41500	13300						
25	云浮市邓发纪念中学高质量发展建设项目	2023-2024	5600	3600	市教育局、市财政局					结转项目

序号	项目名称	建设起止年限/ 项目个数	总投资	2024年投资计划	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
26	云浮技师学院提质扩容工程	2024-2026	30000	5000	市人力资源社会保障局、市财政局					预备项目结转；纳入省重点预备项目计划（草案）
27	云浮市中等专业学校曲棍球场建设工程	2024-2025	5900	4700	市中等专业学校、市教育局、市文广旅体局、市财政局、市发展改革局、市自然资源局					新申报项目
二	云城区项目：38个	38	6934520	956600						
(一)	基础设施工程：15个	15	619170	215200						
	投产：3个	3	52100	32600						
28	广东金属智造科技产业园基础设施工程（二期）佛云大道北延段	2022-2024	11000	5000	云城区政府、市交通运输局、佛山（云浮）产业转移工业园管委会					结转项目
29	广东云浮工业园区罗茆石材营销中心（四期）项目工程	2022-2024	28600	17600	云城区政府、市工业和信息化局、市自然资源局					结转项目

序号	项目名称	建设起止年限/ 项目个数	总投资	2024年投资计划	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
30	广东金属智造科技产业园基础设施工程（四期）一阶段	2023-2024	12500	10000	云城区政府、市工业和信息化局					新申报项目
	续建：8个	8	437770	110800						
31	云城区农村公路基础设施升级改造工程	2022-2026	70700	5000	云城区政府、市交通运输局					结转项目
32	广东金属智造科技产业园基础设施工程项目（二期）	2021-2025	80200	20000	云城区政府、市工业和信息化局、市交通运输局、市自然资源局					结转项目；纳入省重点正式项目计划（草案）；云浮市产业园区配套基础设施建设子项目

序号	项目名称	建设起止年限/ 项目个数	总投资	2024年投资计划	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
33	云浮国际石材产业城主园基础设施项目(一期)	2023-2026	101700	15000	云城区政府、市工业和信息化局、市自然资源局、市生态环境局、市林业局					结转项目;纳入省重点正式项目计划(草案);云浮市产业园区配套基础设施建设子项目
34	云浮市健康医药产业园(三期)基础设施建设工程项目	2023-2027	106800	30000	云城区政府、市工业和信息化局、市自然资源局、市生态环境局、市林业局					结转项目;纳入省重点正式项目计划(草案);云浮市产业园区配套基础设施建设子项目
35	云城区省级花卉产业园区基础设施项目	2023-2025	15800	12000	云城区政府、市农业农村局、市自然资源局、市林业局					新申报项目

序号	项目名称	建设起止年限/ 项目个数	总投资	2024年投资计划	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
36	云浮市云城区灌区续建配套与节水改造工程	2023-2025	15300	7300	云城区政府、市水务局					预备项目结转
37	云浮市云城区水库专项综合整治工程	2023-2025	15000	6500	云城区政府、市水务局					新申报项目
38	云浮市云城区农村污水治理工程	2023-2025	32270	15000	云城区政府、市生态环境局					结转项目；纳入省重点正式项目计划（草案）

序号	项目名称	建设起止年限/ 项目个数	总投资	2024年投资计划	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
	新开工：4个	4	129300	71800						
39	云浮市云城区云六大道（牧羊平交口至彩营段）基础设施提升工程	2024-2025	20000	15000	云城区政府、市交通运输局、市自然资源局、市林业局					预备项目结转
40	粤水电云城区腰古100MW/200MWh储能项目	2024-2025	50000	25000	云城区政府、市发展改革局、市自然资源局、市林业局					预备项目结转；纳入省重点预备项目计划（草案）
41	云浮市云城区内涝整治工程	2024-2026	13600	6800	云城区政府、市住房城乡建设局					新申报项目
42	广东金属智造科技产业园思劳片区基础工程	2024-2025	45700	25000	云城区政府、市交通运输局					预备项目结转
(二)	产业工程：13个	13	5554000	623700						

序号	项目名称	建设起止年限/ 项目个数	总投资	2024年投资计划	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
	投产：2个	2	21200	6200						
43	佛山南海兆铝金属制品有限公司项目	2023-2024	10500	3500	云城区政府、市工业和信息化局					结转项目
44	东莞市裕隆机械制造有限公司项目	2023-2024	10700	2700	云城区政府、市工业和信息化局					结转项目

序号	项目名称	建设起止年限/ 项目个数	总投资	2024年投资计划	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
	续建：8个	8	4597900	391000						
45	广东金晟兰冶金科技有限公司年产800万吨优特钢项目	2019-2025	1500000	33000	云城区政府、市工业和信息化局					结转项目；纳入省重点正式项目计划（草案）
46	广东南方东海钢铁有限公司精品钢项目	2020-2025	1800000	260000	云城区政府、市工业和信息化局					结转项目；纳入省重点正式项目计划（草案）
47	云浮（云城）万洋众创城项目	2020-2027	700000	20000	云城区政府、市工业和信息化局					结转项目
48	中铁十二局集团建筑构件生产基地项目	2020-2025	150000	10000	云城区政府、市工业和信息化局					结转项目
49	云硫矿业碎磨系统大型化自动化改造项目	2023-2025	31700	13000	云城区政府、市工业和信息化局					结转项目；纳入省重点正式项目计划（草案）

序号	项目名称	建设起止 年限/ 项目个数	总投资	2024年投 资计划	责任单位	本年完成 投资(万 元)	完成年度 计划 (%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
50	广东东升林药业项目	2019-2025	16200	5000	云城区政府、市工业和 信息化局					结转项目
51	信基·云浮健康医药 产业城项目	2020-2026	360000	30000	云城区政府、市工业和 信息化局					结转项目
52	塔星聚星工场项目	2023-2026	40000	20000	云城区政府、市商务局、 市工业和 信息化局、 市农村农村 局、市人力 资源社会保 障局、市教 育局、市供 销社					新申报项目

序号	项目名称	建设起止年限/项目个数	总投资	2024年投资计划	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
	新开工：3个	3	934900	226500						
53	云浮杭氧气体有限公司40000Nm ³ /h（氧）空分项目	2024-2025	26200	20000	云城区政府、市工业和信息化局					结转项目
54	云浮市云城区云初大窝塘建筑用糜棱岩（片麻岩）矿项目	2023-2025	506700	200000	云城区政府、市自然资源局					预备项目结转；纳入省重点正式项目计划（草案）
55	云铃新能源科技（云浮）有限公司项目	2024-2026	402000	6500	云城区政府、市工业和信息化局、市自然资源局					新申报项目；纳入省重点前期预备项目计划（草案）

序号	项目名称	建设起止年限/ 项目个数	总投资	2024年投资计划	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
(三)	民生保障工程：10个	10	761350	117700						
	投产：1个	1	31300	10000						
56	云浮市云城区乡村振兴示范带项目	2023-2024	31300	10000	云城区政府、市农业农村局					结转项目
	续建：4个	4	580900	60000						
57	云浮水尖顶生态度假开发项目	2023-2032	300000	10000	云城区政府、市文广旅体局、市自然资源局、市林业局					结转项目；纳入省重点前期预备项目计划(草案)

序号	项目名称	建设起止 年限/ 项目个数	总投资	2024年投 资计划	责任单位	本年完成 投资(万 元)	完成年度 计划 (%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
58	云浮市云城区云溪谷 文旅项目	2022-2025	57000	10000	云城区政府 、市文广旅 体局					结转项目
59	云浮市云石实验学校 建设项目一期	2022-2025	200000	30000	云城区政府 、市教育局					结转项目
60	云浮市云城区人民医 院易地新建项目二期 建设工程	2023-2025	23900	10000	云城区政府 、市卫生健 康局					结转项目

序号	项目名称	建设起止年限/ 项目个数	总投资	2024年投资计划	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
	新开工：5个	5	149150	47700						
61	云浮市云城区第二人民医院升级改造项目（二期）	2023-2024	18400	15400	云城区政府、市卫生健康局					新申报项目；纳入省重点前期预备项目计划（草案）
62	云浮市云城区老旧小区改造项目	2021-2024	6000	5500	云城区政府、市住房城乡建设局					新申报项目
63	云浮市云浮中学高中校区校园建设及升级改造项目	2024-2025	12900	10000	云城区政府、市教育局					新申报项目
64	中储粮（云浮）直属库有限公司仓储项目	2024-2026	100000	10000	云城区政府、市发展改革局、市自然资源局、市林业局					预备项目结转；纳入省重点正式项目计划（草案）

序号	项目名称	建设起止年限/ 项目个数	总投资	2024年投资计划	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
65	云城区南山河考核断面水质提升截污整治工程项目	2024-2025	11850	6800	云城区人民政府、市住房城乡建设局、市生态环境局					新申报项目
三	云安区项目：33个	33	4281647	1051149						
(一)	基础设施工程：9个	9	922985	91600						
	投产：2个	2	678900	41100						
66	广东华润西江发电厂2×660MW“上大压小”超超临界燃煤发电项目	2020-2024	543900	30000	云安区政府、市发展改革局					结转项目；纳入省重点正式项目计划（草案）
67	云浮循环经济工业园基础设施	2015-2024	135000	11100	云安区政府、市工业和信息化局					结转项目
	续建：3个	3	122000	20500						
68	天宏国际有限公司云安区富林镇150MWp农光互补光伏发电项目	2021-2025	52000	6500	云安区政府、市发展改革局					预备项目结转

序号	项目名称	建设起止年限/ 项目个数	总投资	2024年投资计划	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
69	华润云浮新区零碳园项目	2023-2028	50000	8800	云安区政府、市发展改革委					新申报项目
70	云安华润天然气综合站项目	2022-2025	20000	5200	云安区政府、市住房城乡建设局					结转项目
	新开工：4个	4	122085	30000						
71	云安区石城产业园基础设施配套项目	2024-2025	12900	5200	云安区政府、市工业和信息化局					新申报项目
72	云安区都杨云祥大道(一期)、广盛路路面改造工程	2024-2025	17700	6200	云安区政府、市交通运输局、市住房城乡建设局					新申报项目
73	省道S537线(云安区段)细友石场至湾边村段改建工程	2024-2025	68703	13600	云安区政府、市交通运输局、市自然资源局、市水务局、市林业局					预备项目结转；纳入省重点预备项目计划(草案)

序号	项目名称	建设起止年限/ 项目个数	总投资	2024年投资计划	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
74	云浮西江新城市政排水项目	2024-2025	22782	5000	云安区政府、市住房城乡建设局					新申报项目
(二)	产业工程：21个	21	3296328	942249						
	投产：7个	7	99100	38700						
75	广东国鹰新材料有限公司防水改性剂10000吨，水性防水涂料10000吨，防水卷材2000万㎡，合成润滑油脂2000吨项目（一期）	2022-2024	12000	5500	云安区政府、市工业和信息化局					结转项目
76	云浮市集益化工有限公司年产6.5万吨不饱和聚酯树脂及3万吨石材防水背胶系列改扩建项目	2022-2024	10000	6500	云安区政府、市工业和信息化局					结转项目
77	云浮市英达油脂化工科技有限公司年产6万吨脂肪酸甲酯项目	2022-2024	13000	5500	云安区政府、市工业和信息化局					结转项目

序号	项目名称	建设起止 年限/ 项目个数	总投资	2024年投 资计划	责任单位	本年完成 投资(万 元)	完成年度 计划 (%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
78	云浮市云天新材料有限公司年产4.6万吨表面活性剂生产项目	2023-2024	12000	5300	云安区政府、市工业和信息化局					新申报项目
79	恰好时体育(云浮)产业项目	2022-2024	25000	5800	云安区政府、市工业和信息化局					结转项目
80	云浮市冠顺、顺安有限公司汽车零部件项目	2022-2024	20000	5100	云安区政府、市工业和信息化局					新申报项目
81	云安区农副产品冷链物流加工中心建设项目	2023-2024	7100	5000	云安区政府、市农业农村局					新申报项目

序号	项目名称	建设起止年限/ 项目个数	总投资	2024年投资计划	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
	续建：9个	9	2429698	644749						
82	云浮市云安区绿色建材先进制造生产项目	2023-2025	510000	269200	云安区政府、市工业和信息化局、市自然资源局、市林业局					结转项目；纳入省重点正式项目计划（草案）
83	广东惠云钛业股份有限公司扩建项目及新建年产10万吨磷酸铁项目	2023-2025	150000	23000	云安区政府、市工业和信息化局					结转项目；纳入省重点正式项目计划（草案）
84	广东云硫环保新材料科技有限公司10万吨/年精制湿法磷酸项目	2023-2025	100000	24000	云安区政府、市工业和信息化局					结转项目；纳入省重点正式项目计划（草案）
85	广东东雄实业有限公司年产18.8万吨化妆品添加剂及锂电池材料建设项目	2022-2025	50000	11000	云安区政府、市工业和信息化局					结转项目；纳入省重点正式项目计划（草案）

序号	项目名称	建设起止年限/ 项目个数	总投资	2024年投资计划	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
86	广云新材料铝板带生产项目(二期)	2023-2025	150000	23000	云安区政府、市工业和信息化局					新申报项目
87	中云石海石材产业城(原项目:云浮市云安区中云石文化旅游产业中心)	2015-2025	300000	5000	云安区政府、市工业和信息化局					结转项目
88	云浮市云安区都杨镇观音山矿区建筑用花岗岩矿项目	2022-2025	1099698	271628	云安区政府、市自然资源局、市林业局					结转项目;纳入省重点正式项目计划(草案)
89	云浮美神养殖有限公司生猪养殖项目	2022-2025	50000	10000	云安区政府、市农业农村局					新申报项目;纳入省重点正式项目计划(草案)

序号	项目名称	建设起止 年限/ 项目个数	总投资	2024年投 资计划	责任单位	本年完成 投资(万 元)	完成年度 计划 (%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
90	广东耐尔特汽车零部件生产基地项目	2023-2025	20000	7921	云安区政府、市工业和信息化局					结转项目
	新开工：5个	5	767530	258800						
91	广东云浮市粤青新材料科技有限公司年产45万吨石英砂和15万吨玻璃砂生产线项目	2024-2025	30000	11000	云安区政府、市工业和信息化局					新申报项目；纳入省重点正式项目计划（草案）
92	永卓科技(云浮)有限公司年产2万吨有机硅离型剂、硅橡胶生产项目	2023-2024	12000	6000	云安区政府、市工业和信息化局					结转项目
93	正群精细化工(云浮)有限公司年产10万吨高端电子化学品和天然洗护产品项目	2024-2025	18000	6800	云安区政府、市工业和信息化局					新申报项目

序号	项目名称	建设起止 年限/ 项目个数	总投资	2024年投 资计划	责任单位	本年完成 投资(万 元)	完成年度 计划 (%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
94	云浮市云安区都杨镇牛栏坑矿区建筑用花岗岩矿项目（云安牛栏坑矿区国家绿色矿山示范基地项目）	2024-2026	687530	230000	云安区政府、市自然资源局、市工业和信息化局、市林业局					预备项目结转；纳入省重点正式项目计划（草案）
95	广东云浮九江酒厂生产基地项目	2024-2025	20000	5000	云安区政府、市工业和信息化局					新申报项目
(三)	民生保障工程：3个	3	62334	17300						
	投产：2个	2	42444	11800						
96	云浮市云安区石城小学建设项目	2023-2024	17326	6500	云安区政府、市教育局					结转项目
97	云安区高村镇大金山文化旅游项目	2022-2024	25118	5300	云安区政府、市文广旅体局					结转项目；纳入省重点前期预备项目计划（草案）

序号	项目名称	建设起止 年限/ 项目个数	总投资	2024年投 资计划	责任单位	本年完成 投资(万 元)	完成年度 计划 (%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
	续建：1个	1	19890	5500						
98	云安区蓬远河流域综合 治理项目（一期）	2023-2025	19890	5500	云安区政府 、市生态环 境局					新申报项目
	新开工：0个									
四	罗定市项目：50个	50	3615289	589650						
（一）	基础设施工程：16个	16	1357491	250550						
	投产：0个									
	续建：8个	8	813079	142000						
99	罗定产业转移工业园 基础设施提升工程 （一期）	2023-2027	130000	10000	罗定市政府 、市工业和 信息化局					结转项目；纳入省重点正式项目计划（草案）

序号	项目名称	建设起止年限/ 项目个数	总投资	2024年投资计划	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
100	罗定市市政道路升级改造、罗定市市政基础设施工程、罗定市饮水工程PPP项目	2021-2025	160540	19000	罗定市政府、市住房城乡建设局					结转项目
101	罗定市黎少镇、连州镇500MW平价农光互补光伏发电项目	2021-2025	276000	50000	罗定市政府、市发展改革局					结转项目
102	罗定市粤澳华融能源科技有限公司200MW光伏复合项目	2021-2025	80000	30000	罗定市政府、市发展改革局					结转项目
103	云浮市罗定市城镇污水处理收集能力提升工程	2023-2025	70000	10000	罗定市政府、市住房城乡建设局					结转项目
104	罗定市引泗灌区续建配套与节水改造项目	2023-2025	10149	6500	罗定市政府、市水务局					新申报项目

序号	项目名称	建设起止 年限/ 项目个数	总投资	2024年投 资计划	责任单位	本年完成 投资(万 元)	完成年度 计划 (%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
105	罗定市供水升级改造 工程	2023-2025	53965	9000	罗定市政府 、市住房城 乡建设局					新申报项目
106	罗定市豆豉鸡产业园 预制菜基地及配套设 施项目	2023-2025	32425	7500	罗定市政府 、市工业和 信息化局					结转项目
	新开工：8个	8	544412	108550						
107	罗定产业转移工业园 (附城片区)一期基 础设施及配套工程项 目	2024-2026	112674	6000	罗定市政府 、市工业和 信息化局					新申报项目；纳入 省重点前期预备项 目计划 (草案)
108	罗定市农村供水“三 同五化”改造提升工 程	2024-2025	19330	7550	罗定市政府 、市水务局					新申报项目

序号	项目名称	建设起止年限/ 项目个数	总投资	2024年投资计划	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
109	广东省云浮市罗定市船步镇全域土地综合整治项目	2024-2027	11300	6500	罗定市政府、市自然资源局、市农业农村局					新申报项目
110	广东省云浮市罗定市泗纶镇全域土地综合整治项目	2024-2027	78300	8500	罗定市政府、市自然资源局、市农业农村局					新申报项目
111	广东省云浮市罗定市黎少镇全域土地综合整治项目	2024-2027	23400	5000	罗定市政府、市自然资源局、市农业农村局					新申报项目

序号	项目名称	建设起止年限/ 项目个数	总投资	2024年投资计划	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
112	罗定市“绿美泮江·南药康养”生态环境导向的开发EOD项目	2024-2027	218488	30000	罗定市政府、市生态环境局、市自然资源局、市金融工作局					新申报项目；纳入省重点前期预备项目计划（草案）
113	罗定市水利设施水毁修复重建工程	2024-2025	26620	18000	罗定市政府、市水务局					新申报项目；纳入省重点正式项目计划（草案）
114	罗定市城区排水防涝提升工程	2024-2026	54300	27000	罗定市政府、市住房城乡建设局					新申报项目；纳入省重点正式项目计划（草案）

序号	项目名称	建设起止 年限/ 项目个数	总投资	2024年投 资计划	责任单位	本年完成 投资(万 元)	完成年度 计划 (%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
(二)	产业工程：28个	28	1397000	296100						
	投产：4个	4	55000	23000						
115	广东宝徕果业科技有限公司水果加工项目	2023-2024	10000	5000	罗定市政府、市工业和信息化局					结转项目
116	长利集团·东震产业园罗定厂房建设	2022-2024	20000	5000	罗定市政府、市工业和信息化局					结转项目
117	广东省罗定市金鸡镇大垌村三座佛矿区年开采50万立方米建筑用石灰岩矿项目	2023-2024	15000	10000	罗定市政府、市自然资源局					新申报项目
118	罗定市围底镇年产250000吨低铁高纯石英砂生产线项目	2023-2024	10000	3000	罗定市政府、市工业和信息化局					新申报项目

序号	项目名称	建设起止年限/ 项目个数	总投资	2024年投资计划	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
	续建：12个	12	1066000	158500						
119	广东微容(广东微容电子科技有限公司)电子信息项目	2018-2027	250000	33000	罗定市政府、市工业和信息化局					结转项目；纳入省重点正式项目计划（草案）
120	广东恒安纸业新建高档生活用纸项目（一期）	2020-2025	100000	41000	罗定市政府、市工业和信息化局					结转项目；纳入省重点正式项目计划（草案）
121	雅达电子新能源科研制造基地项目	2023-2027	200000	20000	罗定市政府、市工业和信息化局、市自然资源局					结转项目

序号	项目名称	建设起止年限/项目个数	总投资	2024年投资计划	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
122	广东金正龙科技有限公司贵金属精炼提纯及应用项目	2023-2025	51000	21000	罗定市政府、市生态环境局、市工业和信息化局					结转项目；纳入省重点正式项目计划（草案）
123	东莞市盟凯潜水用品实业有限公司潜水纺织用品罗定项目	2023-2025	12000	3000	罗定市政府、市工业和信息化局					结转项目
124	罗定市粤华南药实业研产销基地建设项目	2022-2025	30000	5000	罗定市政府、市工业和信息化局					结转项目
125	甘江食品（天谷）产业转移园项目	2023-2025	30000	10000	罗定市政府、市工业和信息化局					结转项目
126	广东钜基织梦工业产业园项目	2022-2025	55000	3000	罗定市政府、市工业和信息化局					结转项目

序号	项目名称	建设起止年限/项目个数	总投资	2024年投资计划	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
127	罗定市天赐生物科技有限公司生物科技生产基地项目	2023-2025	15000	3000	罗定市政府、市工业和信息化局					新申报项目
128	罗定市罗平镇罗围上高楼村养殖场项目	2022-2025	10000	3000	罗定市政府、市农业农村局					新申报项目
129	罗定市罗平镇现代化渔业养殖项目	2023-2025	13000	6500	罗定市政府、市农业农村局					新申报项目
130	德康农牧食品集团100万头生猪养殖项目	2022-2025	300000	10000	罗定市政府、市农业农村局					结转项目；纳入省重点正式项目计划（草案）

序号	项目名称	建设起止年限/ 项目个数	总投资	2024年投资计划	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
	新开工: 12个	12	276000	114600						
131	罗定市金昌白水泥有限公司年产18万吨陶粒、陶粉和16万立方新型陶粒轻质墙板建设项目	2024-2025	12000	6600	罗定市政府、市工业和信息化局					新申报项目
132	广东态森德制药有限公司二期建设项目	2024-2026	30000	5000	罗定市政府、市工业和信息化局					结转项目
133	广东泰康制药有限公司在罗定投资中成药制剂生产基地项目	2024-2025	10000	3000	罗定市政府、市工业和信息化局					结转项目
134	广州市亚标科技有限公司年产1.2万吨松香UV树脂及其衍生品项目	2024-2025	10000	7000	罗定市政府、市工业和信息化局					新申报项目

序号	项目名称	建设起止年限/ 项目个数	总投资	2024年投资计划	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
135	罗定市水轮机厂有限公司建设项目	2024-2025	20000	5000	罗定市政府、市工业和信息化局					新申报项目
136	罗定市欧领格实业有限公司增资扩产项目	2024-2025	10000	5000	罗定市政府、市工业和信息化局					新申报项目
137	广东乐瑞干细胞技术有限公司综合库建设项目	2024-2025	12000	5000	罗定市人民政府、市科技局					新申报项目
138	罗定市菱角塘水泥用石灰岩绿色矿山项目	2024-2025	30000	20000	罗定市政府、市自然资源局					新申报项目
139	德康集团罗定德康饲料厂新建项目	2024-2025	50000	20000	罗定市政府、市工业和信息化局、市自然资源局					新申报项目；纳入省重点前期预备项目计划(草案)
140	罗定市华粮农业发展有限公司建设项目	2024-2025	12000	5000	罗定市政府、市工业和信息化局、市农业农村局					新申报项目

序号	项目名称	建设起止年限/ 项目个数	总投资	2024年投资计划	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
141	罗定市黎少镇水产养殖项目	2024-2025	20000	3000	罗定市政府、市农业农村局					新申报项目
142	罗定市“政银企+自然村+能人”共建美丽牧场项目	2024-2025	60000	30000	罗定市政府、市农业农村局					新申报项目
(三)	民生保障工程：6个	6	860798	43000						
	投产：0个									
	续建：5个	5	755611	33000						
143	云浮市市级精神卫生体系升级改造项目（新院建设）	2022-2025	75042	10000	罗定市政府、市卫生健康局					结转项目；纳入省重点正式项目计划（草案）

序号	项目名称	建设起止 年限/ 项目个数	总投资	2024年投 资计划	责任单位	本年完成 投资(万 元)	完成年度 计划 (%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
144	罗定市附城医院建设项目	2022-2025	35000	5000	罗定市政府、市卫生健康局					结转项目
145	罗定市职教幼教中心项目（罗定市中等职业技术学校、罗定市幼教中心）	2022-2025	106007	10000	罗定市政府、市教育局					结转项目
146	罗定康养教育智慧社区项目	2020-2026	530677	5000	罗定市政府、市教育局					结转项目
147	罗定市特殊教育学校建设项目	2023-2025	8885	3000	罗定市政府、市教育局					结转项目

序号	项目名称	建设起止年限/项目个数	总投资	2024年投资计划	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
	新开工：1个	1	105187	10000						
148	罗定市人民医院新院提升工程	2024-2026	105187	10000	罗定市政府、市卫生健康局					新申报项目
五	新兴县项目：37个	37	4272178	579000						
(一)	基础设施工程：13个	13	1419541	189000						
	投产：1个	1	15160	9000						
149	新兴县廻龙河未达标水体综合整治工程	2023-2024	15160	9000	新兴县政府、市水务局、市生态环境局					结转项目

序号	项目名称	建设起止年限/ 项目个数	总投资	2024年投资计划	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
	续建：5个	5	1238985	111000						
150	云浮水源山抽水蓄能电站项目	2022-2029	764764	60000	新兴县政府、市发展改革局、市自然资源局、市林业局、市水务局、云浮供电局					结转项目；纳入省重点正式项目计划（草案）
151	新成工业园北园三期基础设施建设工程西片区	2022-2025	101798	20000	新兴县政府、市工业和信息化局、市自然资源局、市林业局					结转项目；纳入省重点正式项目计划（草案）；云浮市产业园区配套基础设施建设子项目
152	新兴县城市扩容提质基础设施建设项目	2014-2025	320000	20000	新兴县政府、市住房城乡建设局、市交通运输局、市自然资源局					结转项目

序号	项目名称	建设起止年限/ 项目个数	总投资	2024年投资计划	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
153	2022年度云浮市新兴县垦造水田项目	2023-2025	27505	5000	新兴县政府、市自然资源局					结转项目
154	新兴县新州生态环境湿地保护工程	2022-2025	24918	6000	新兴县政府、市自然资源局					结转项目
	新开工：7个	7	165396	69000						
155	省道S276线新兴县岭脚至里洞圩段改建工程	2024-2025	9874	5000	新兴县政府、市交通运输局、市自然资源局、市林业局					新申报项目
156	新兴县太平镇马山至鼎盛大道道路工程	2024-2025	29500	8000	新兴县人民政府、市住房城乡建设局、市交通运输局、市自然资源局、市水务局					新申报项目

序号	项目名称	建设起止年限/项目个数	总投资	2024年投资计划	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
157	新兴县2024年农村公路提档升级和村道安防工程	2024-2025	23480	10000	新兴县政府、市交通运输局、市自然资源局、市林业局					新申报项目
158	新兴县新成工业园东园稔村片区基础设施建设工程	2024-2026	27636	10000	新兴县政府、市工业和信息化局、市自然资源局、市林业局					预备项目结转
159	新兴县循环经济环保项目	2024-2026	45230	20000	新兴县政府、市住房城乡建设局、市自然资源局、市林业局					预备项目结转；纳入省重点正式项目计划（草案）

序号	项目名称	建设起止年限/ 项目个数	总投资	2024年投资计划	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
160	新兴县乡村振兴示范带	2024-2025	20676	10000	新兴县政府、市农业农村局					结转项目
161	新兴县虹桥渠排水系统改造工程及虹桥出水口北延排渠建设工程	2024-2025	9000	6000	新兴县政府、市住房城乡建设局、市自然资源局					新申报项目
(二)	产业工程：15个	15	1679971	319000						
	投产：3个	3	105000	31000						
162	广东东纤纺织品有限公司纺织生产项目	2022-2024	25000	13000	新兴县政府、市工业和信息化局					结转项目

序号	项目名称	建设起止年限/ 项目个数	总投资	2024年投资计划	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
163	广东曼索拉链有限公司拉链生产项目	2022-2024	20000	8000	新兴县政府、市工业和信息化局					结转项目
164	新兴县创新中心项目	2022-2024	60000	10000	新兴县政府、市科技局					结转项目
	续建：9个	9	1470971	256000						
165	广东新兴凤铝铝业有限公司铝制品及金属加工项目	2022-2027	500000	85000	新兴县政府、市工业和信息化局					结转项目；纳入省重点正式项目计划（草案）
166	广东（新兴）万洋众创城	2018-2026	420000	30000	新兴县政府、市工业和信息化局、市自然资源局					结转项目
167	广东欧德罗厨具股份有限公司厨具智能生产项目	2021-2025	200000	21000	新兴县政府、市工业和信息化局					结转项目；纳入省重点正式项目计划（草案）

序号	项目名称	建设起止 年限/ 项目个数	总投资	2024年投 资计划	责任单位	本年完成 投资(万 元)	完成年度 计划 (%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
168	广东华朗智汇科技有限公司智能炉具生产项目	2023-2025	102000	30000	新兴县政府、市工业和信息化局					结转项目
169	广州番禺电缆集团（新兴）有限公司特种智能电缆制造生产二期项目	2023-2025	50000	20000	新兴县政府、市工业和信息化局					结转项目
170	广东奔朗新材料科技有限公司高性能金刚石智能制造新建项目	2023-2025	26971	10000	新兴县政府、市工业和信息化局					新申报项目
171	广东嘉事泰精密制造有限公司餐厨具智能电器项目	2023-2025	20000	10000	新兴县政府、市工业和信息化局					新申报项目

序号	项目名称	建设起止年限/项目个数	总投资	2024年投资计划	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
172	翔顺·缤纷汇项目	2023-2026	110000	30000	新兴县政府、市商务局、市住房城乡建设局					新申报项目
173	新兴县新城镇新拓展广场项目	2023-2025	42000	20000	新兴县政府、市商务局、市住房城乡建设局					新申报项目
	新开工：3个	3	104000	32000						
174	广东明基水产集团有限公司3万吨水产深加工生产项目	2024-2026	30000	10000	新兴县政府、市工业和信息化局					结转项目
175	广东祥利科技集团有限公司金属材料及塑料制品生产项目	2024-2026	34000	15000	新兴县政府、市工业和信息化局、市自然资源局					新申报项目

序号	项目名称	建设起止年限/项目个数	总投资	2024年投资计划	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
176	粤航科技(新兴县)有限公司铝型材设备生产项目	2024-2026	40000	7000	新兴县政府、市工业和信息化局					新申报项目
(三)	民生保障工程: 9个	9	1172666	71000						
	投产: 1个	1	19000	6000						
177	新兴县城北学校(新兴县翔顺敏行小学)项目	2022-2024	19000	6000	新兴县政府、市教育局					结转项目
	续建: 8个	8	1153666	65000						
178	新兴县中医院易地新建项目	2022-2025	85000	21000	新兴县政府、市卫生健康局					结转项目; 纳入省重点正式项目计划(草案)
179	新兴县妇幼保健院扩建项目	2022-2025	44998	10000	新兴县政府、市卫生健康局					结转项目; 纳入省重点正式项目计划(草案)

序号	项目名称	建设起止年限/ 项目个数	总投资	2024年投资计划	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
180	新兴县人民医院易地新建工程(二期)	2023-2025	34446	10000	新兴县政府、市卫生健康局					结转项目
181	新兴县老干部大学建设工程	2022-2025	19222	1500	新兴县政府、市教育局					结转项目
182	新兴金水台生态康养小镇	2020-2030	500000	10000	新兴县政府、市文广旅体局					结转项目
183	悦天下生态养生旅游项目	2013-2026	250000	3000	新兴县政府、市文广旅体局					结转项目

序号	项目名称	建设起止年限/项目个数	总投资	2024年投资计划	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
184	中国新兴·禅宗文化产业基地项目	2016-2025	200000	5000	新兴县政府、市文广旅体局					结转项目
185	云浮禅文化产业园核心区及景区配套基础设施项目	2023-2025	20000	4500	新兴县政府、市文广旅体局					结转项目
	新开工：0个									

序号	项目名称	建设起止年限/ 项目个数	总投资	2024年投资计划	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
六	郁南县项目：31个	31	4470181	866000						
(一)	基础设施工程：12个	12	523168	92000						
	投产：0个									
	续建：6个	6	231495	35000						
186	郁南产业转移工业园基础设施建设工程	2021-2026	70000	8000	郁南县政府、市工业和信息化局					结转项目
187	郁南产业转移工业园（大湾片区）基础设施及道路升级改造工程	2023-2026	53000	5000	郁南县政府、市工业和信息化局					新申报项目
188	大河灌区续建配套与节水改造工程	2023-2025	12869	3000	郁南县人民政府、市住房城乡建设局、市水务局					新申报项目

序号	项目名称	建设起止年限/ 项目个数	总投资	2024年投资计划	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
189	郁南县南江河（郁南连东堤段）综合治理工程	2023-2025	57092	5000	郁南县政府、市水务局					结转项目
190	郁南县镇级供水管网工程（一期）	2023-2025	15534	3000	郁南县政府、市住房城乡建设局					新申报项目
191	郁南县“丝路古韵”乡村振兴示范带项目	2023-2025	23000	11000	郁南县政府、市农业农村局					新申报项目
	新开工：6个	6	291673	57000						
192	S279线郁南县县城过境路段改线工程	2024-2026	41899	5000	郁南县政府、市交通运输局					预备项目结转
193	郁南循环热力发电项目（一期）	2024-2025	50248	23000	郁南县政府、市住房城乡建设局					新申报项目

序号	项目名称	建设起止年限/ 项目个数	总投资	2024年投资计划	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
194	郁南县第二自来水厂工程	2024-2025	22526	5000	郁南县政府、市住房城乡建设局、市自然资源局、市林业局					新申报项目
195	郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程(二期)	2024-2025	12000	4000	郁南县政府、市住房城乡建设局					新申报项目
196	云浮珈益电力科技有限公司建城镇150MW农光互补光伏发电项目	2024-2025	95000	10000	郁南县政府、市发展改革局、市自然资源局、云浮供电局					新申报项目

序号	项目名称	建设起止 年限/ 项目个数	总投资	2024年投 资计划	责任单位	本年完成 投资(万 元)	完成年度 计划 (%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
197	华润云浮郁南欣茂风电场项目	2024-2026	70000	10000	郁南县政府、市发展改革局、市自然资源局、云浮供电局					新申报项目
(二)	产业工程：16个	16	3828344	762000						
	投产：3个	3	82000	26000						
198	广东湘涛高新材料科技有限公司年产5万吨新材料化工产品新建项目	2022-2024	10000	3000	郁南县政府、市工业和信息化局					结转项目
199	广东晟峰新材料科技有限公司年产10万吨新材料化学品新建项目（一期）	2022-2024	21000	8000	郁南县政府、市工业和信息化局					结转项目
200	广东德润材料有限公司年产19万立方米纤维板新型材料应用项目	2023-2024	51000	15000	郁南县政府、市工业和信息化局					结转项目

序号	项目名称	建设起止年限/项目个数	总投资	2024年投资计划	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
	续建：5个	5	390000	22000						
201	碧桂园(郁南)新型材料产业基地项目	2019-2026	300000	5000	郁南县政府、市工业和信息化局、市交通运输局、市国资委					结转项目
202	广东金凤凰化工涂料有限公司年产3万吨树脂、涂料及胶粘剂建设项目	2022-2025	15000	3000	郁南县政府、市工业和信息化局					结转项目
203	广东金航新材料有限公司年产3万吨环保型涂料建设项目	2022-2025	20000	3000	郁南县政府、市工业和信息化局					结转项目
204	广东弘泰硅业科技有限公司年产3万吨有机硅新材料项目	2022-2025	23000	8000	郁南县政府、市工业和信息化局					结转项目
205	广东鑫国瑞化工有限公司年产50万吨次氯酸钠生产线项目	2022-2025	32000	3000	郁南县政府、市工业和信息化局					结转项目

序号	项目名称	建设起止年限/项目个数	总投资	2024年投资计划	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
	新开工：8个	8	3356344	714000						
206	广东省郁南县桂圩镇冲旺岭矿区建筑用花岗岩、变质砂岩矿项目	2023-2025	1746149	330000	郁南县政府、市自然资源局、市发展改革局、市林业局					结转项目；纳入省重点正式项目计划（草案）
207	云浮市郁南县绿色建材先进制造生产项目	2024-2025	317400	36000	郁南县政府、市工业和信息化局、市发展改革局、市自然资源局、市林业局					预备项目结转；纳入省重点正式项目计划（草案）
208	广东省郁南县桂圩镇元珠矿区建筑用花岗岩、变质砂岩矿项目	2024-2026	979795	280000	郁南县政府、市自然资源局、市发展改革局、市林业局					新申报项目；纳入省重点前期预备项目计划（草案）
209	广东百宏裕能新材料科技有限公司年产18.32万吨新能源材料和电子化学品项目	2024-2026	70000	20000	郁南县政府、市工业和信息化局					新申报项目

序号	项目名称	建设起止 年限/ 项目个数	总投资	2024年投 资计划	责任单位	本年完成 投资(万 元)	完成年度 计划 (%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
210	广东瀚林材料科技有限公司年产4万吨环保汽车表面新材料项目	2024-2026	15000	5000	郁南县政府、市工业和信息化局					新申报项目
211	云浮市润澳新材料科技有限公司环保型树脂、涂料及静脉产业化项目	2024-2026	21000	5000	郁南县政府、市工业和信息化局					新申报项目
212	敏峰高新材料(广东)有限公司年产30000吨新材料项目	2024-2026	12000	3000	郁南县政府、市工业和信息化局					新申报项目

序号	项目名称	建设起止年限/ 项目个数	总投资	2024年投资计划	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
213	郁南县冲旺岭至罗旁长胶廊道物流枢纽系统	2024-2025	195000	35000	郁南县政府、市住房城乡建设局					预备项目结转；纳入省重点预备项目计划(草案)
(三)	民生保障工程：3个	3	118669	12000						
	投产：0个									
	续建：2个	2	101669	9000						
214	郁南县中医院易地新建项目	2020-2025	78000	6000	郁南县政府、市卫生健康局					结转项目
215	郁南县技工学校及周边市政道路配套工程	2021-2025	23669	3000	郁南县政府、市人力资源社会保障局					结转项目
	新开工：1个	1	17000	3000						
216	郁南县都城镇南都学校建设工程项目	2024-2027	17000	3000	郁南县政府、市教育局					新申报项目

序号	项目名称	建设起止年限/ 项目个数	总投资	2024年投资计划	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
七	佛云园项目：7个	7	399350	51000						
(一)	基础设施工程：4个	4	223350	33000						
	投产：0个									
	续建：3个	3	173350	25000						
217	佛山(云浮)产业转移工业园东片区三坑村基础设施建设工程项目	2021-2025	67350	15000	佛山(云浮)产业转移工业园管委会、市工业和信息化局					结转项目；纳入省重点正式项目计划(草案)；云浮市产业园区配套基础设施建设子项目
218	佛山(云浮)产业转移工业园道路及配套基础设施工程项目	2023-2026	85000	5000	佛山(云浮)产业转移工业园管委会、市工业和信息化局					结转项目
219	佛山(云浮)产业转移工业园科技孵化器配套设施建设工程项目	2023-2025	21000	5000	佛山(云浮)产业转移工业园管理委员会、市住房城乡建设局					结转项目

序号	项目名称	建设起止年限/ 项目个数	总投资	2024年投资计划	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
	新开工：1个	1	50000	8000						
220	云浮佛云园海博思创200MW/400MW独立储能示范项目（一期100MW/200MW）	2024-2027	50000	8000	佛山（云浮）产业转移工业园管理委员会、市发展改革局					新申报项目；纳入省重点前期预备项目计划（草案）
(二)	产业工程：3个	3	176000	18000						
	投产：0个									
	续建：2个	2	76000	8000						
221	金属科技加工及绿色装配式建筑项目	2022-2025	50000	3000	佛山（云浮）产业转移工业园管委会、市工业和信息化局					结转项目
222	一套3000Nm ³ /h天然气转化制氢和绿氢及电子、工业气体充装项目	2022-2025	26000	5000	佛山（云浮）产业转移工业园管委会、市工业和信息化局					结转项目
	新开工：1个	1	100000	10000						
223	凯尔城集团（云浮）金属科技研发生产基地项目	2024-2027	100000	10000	佛山（云浮）产业转移工业园管委会、市工业和信息化局					新申报项目；纳入省重点前期预备项目计划（草案）
(三)	民生保障工程：0个									