

云浮市2023年涉农统筹整合转移支付区域绩效自评表

年度:	2023	地区:	云城区					
资金情况 (万元)	资金类型	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	执行情况说明		
	年度资金总额	126202.71	126202.71	45383.49951	35.96%	未执行完毕的简要说明情况。		
	其中: 省级涉农资金	111411.5	111411.5	35980.39255	32.30%	由于部分工程类项目申报程序较多, 所需时间较长, 加上我区财政薄弱, 驻镇帮镇扶村资金划拨进度缓慢, 导致驻镇帮扶项目实施进度缓慢, 项目工程竣工结算率低。		
	相关中央资金	10758.39	10758.39	7424.79573	69.01%			
	相关市县资金	1600.73	1600.73	1343.83123	83.95%			
其他资金	2432.09	2432.09	634.48	26.09%				
总体目标完成情况	年度总体目标				全年实际完成情况			
指标类型	绩效目标	具体指标	指标类型	单位	目标值	实际完成值	完成情况说明	未完成原因(或超额完成30%以上的原因)和改进措施
涉农资金大事要事保障清单事项	农村生活污水治理	当年度新增完成农村生活污水治理的自然村数量	数量	个	674	144	云安区未完成	由于早期已建成的农村污水处理设施底数不清, 需要第三方专业单位进行管网普查及管道检测, 摸清管网现状, 了解入户接入情况等工作内容, 前期探查工作花费了一定的时间。在掌握现场情况后, 期间派员到镇与镇村干部交流和听取群众意见, 对各镇的具体建设内容再次进行了复核和优化设计方案, 提升改造的工作内容和范围较新建项目在前期工作上耗时更多, 对项目推进时间造成影响, 督促项目公司加快完成施工图设计等前期工作, 按时间节点推进项目建设, 依据合同约定申请有关进度款, 加快支出进度。
	村内道路建设	当年度新增完成村内道路基本硬化的自然村数量	数量	个	14	19	已完成	
	农村集中供水、农村公路提档升级	当年度新增农村规模化集中供水覆盖人口数量	数量	万人	0.65	0.52	云城区部分未完成	申请资金未到位
		当年度实施农村集中供水提质增效工程数	数量	宗	1	0	云城区项目整体未建设完成	申请资金未到位
		当年度完成建设改造四级双车道长度	数量	公里				
	当年度完成建设改造三级及以上等级路	数量	公里					
	美丽圩镇建设	当年度新增完成镇域环境基础整治的圩镇数量	数量	个				
	渔港建设	当年度新建国家级渔港经济区数量	数量	个				
	高标准农田建设	当年度建成高标准农田面积	数量	万亩	2.34	2.34	已完成	
		当年度完成复耕整治抛荒地面积	数量	万亩	1.28	1.25	新兴县列入任务的连片大于15亩疑似抛荒地471个点、12798.57亩, 已完成复耕复种471个点、12798.57亩, 复耕复种完成率100%。	
当年度新增高效节水灌溉面积		数量	亩					
建立高标准农田(含垦造水田)长效管护机制		可持续影响	是/否	否	否	郁南县未完成	已完成县级验收, 预计5月完成市级验收和签订管护协议。	
小水电清理整改	当年度新增退出小水电宗数	数量	宗	4	4	已完成		
中小河流治理	当年度新增完成中小河流治理长度	数量	公里					
涉农资金优先支持的考核工作任务	巩固拓展脱贫攻坚成果(主要支持产业扶贫等)	帮扶对象人口数	数量	万人	6.6487	6.6136	已完成	
		带动帮扶对象增加收入(总收入)	经济效益	万元	5.47	5.559365	已完成	
		不发生规模性返贫	社会效益	是/否	是	是	已完成	
	粮食安全责任制(主要支持粮食种植、农业机械化及植物疫病防控等)	粮食播种面积	数量	亩	592500	592500	已完成	
		粮食总产量	数量	万吨	24.79	24.79	已完成	
		水稻耕种收综合机械化率	质量	%	79.67	79.67	已完成	
		农作物重大病虫害不暴发成灾, 重大植物疫情不恶性蔓延	社会效益	是/否	是	是	已完成	
	强化动物疫病防控	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	质量	%	90%	90%以上	已完成	
		平均免疫抗体合格率	质量	%	70%	70%以上	已完成	
		动物强制扑杀补助经费发放完成率	质量	%	100	100	已完成	
		重大动物疫情依法处置率	质量	%	100	100	已完成	
		不发生大规模随意抛弃病死猪事件	社会效益	是/否	是	是	已完成	
	保障农产品质量安全(食用农产品和林产品质量安全监测、屠宰环节无害化处理)	农产品质量安全风险监测样本量	数量	次	3165	4075	已完成	
		农产品质量安全监督抽查样品量	数量	次	1234	1285	已完成	
		不发生重大农产品质量安全事故	社会效益	是/否	是	是	已完成	
食用林产品监测数量		数量	批次	220	220	已完成		
是否对屠宰环节病死猪100%进行无害化处理		社会效益	是/否	是	是	已完成		

云浮市2023年涉农统筹整合转移支付区域绩效自评表

年度:	2023	地区:	云城区					
资金情况 (万元)	资金类型	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	执行情况说明		
	年度资金总额	126202.71	126202.71	45383.49951	35.96%	未执行完毕的简要说明情况。		
	其中: 省级涉农资金	111411.5	111411.5	35980.39255	32.30%	由于部分工程类项目申报程序较多, 所需时间较长, 加上我区财政薄弱, 驻镇帮镇扶村资金划拨进度缓慢, 导致驻镇帮扶项目实施进度缓慢, 项目工程竣工结算率低。		
	相关中央资金	10758.39	10758.39	7424.79573	69.01%			
	相关市县资金	1600.73	1600.73	1343.83123	83.95%			
其他资金	2432.09	2432.09	634.48	26.09%				
总体目标完成情况	年度总体目标				全年实际完成情况			
指标类型	绩效目标	具体指标	指标类型	单位	目标值	实际完成值	完成情况说明	未完成原因(或超额完成30%以上的原因)和改进措施
涉农资金优先支持的考核工作任务	农村人居环境整治(村庄清洁行动、农村厕所问题摸排整改、生活污水治理及运行管护、乡村生活垃圾治理)	建立村庄清洁长效管护机制	可持续影响	是/否				
		建立农村生活污水的长效运行管护机制	可持续影响	是/否				
		当年度完成改造提升的农村厕所数量	数量	个	0.2	0.2	已完成	
		建立农村厕所革命长效管护机制	可持续影响	是/否				
		农村生活垃圾收运处置体系覆盖行政村数量	数量	个	859	859	纳入规划行政村已完成全覆盖。	
	推进农田建设(推进高标准农田建设, 复耕整治撂荒地面积)	当年度建成高标准农田面积	数量	万亩	2.34	2.34	已完成	
		当年度完成复耕整治撂荒地面积	数量	万亩				
		当年度新增高效节水灌溉面积	数量	亩				
		建立高标准农田(含垦造水田)长效管护机制	可持续影响	是/否	否	否	郁南县未完成	已完成县级验收, 预计5月完成市级验收和签订管护协议。
	耕地污染防治(受污染耕地安全利用和种植结构调整)	受污染耕地实现安全利用面积	数量	亩	51387.45	51850.45	已完成	
		重度污染耕地种植结构调整或退耕还林面积	数量	亩	1420.65	1512.30362	已完成	
	全面推进河湖长制	完成河湖管护长度	数量	公里	1600	1630	已完成	
	最严格水资源管理制度考核(含农业水价综合改革)	用水总量	数量	亿立方米	0	0		
		当年度新增实施农业水价综合改革面积	数量	万亩	23.94	24.05	已完成	
		开工建设中型灌区续建配套与节水改造项目数量	数量	宗	1	1	已完成	
	水土保持规划实施情况考核评估	节水配套改造面积	数量	万亩	2.1	2.1	已完成	
		治理水土流失面积	数量	平方公里	49	63.87	已完成	
	水库水闸除险加固和运行管护	当年度开工建设大中型病险水库除险加固宗数	数量	宗	0	0		
		当年度实施小型病险水库除险加固座数	数量	座	2	2	已完成	
	中央预算内水利投资执行	按照中央下达的投资计划落实地方投资金额	数量	万元	0	4562.27	已完成	
	全面推行林长制	当年度造林完成面积	数量	万亩	2.13	2.13	已完成	
		当年度新造林抚育	数量	万亩	1.6755	1.6755	已完成	
		当年度完成红树林造林	数量	万亩	0	0		
	自然保护区整合优化	自然保护区范围边界矢量化数据制作累计完成率	质量	%	70	70	已完成	
		自然保护区管控分区划定工作累计完成率	质量	%	70	70	已完成	
		自然保护区科学考察工作累计完成率	质量	%	70	70	已完成	
	林业有害生物防控	林业有害生物成灾率	质量	%	7.69	8.53		
		林业有害生物防治面积	数量	万亩	10.8	10.8		
松材线虫病防治面积		数量	万亩	6.95	6.95			
林业有害生物无公害防治率		质量	%	无任务	73.67			
松材线虫病疫点镇级除任务完成率		质量	%	100	100			
永久基本农田	永久基本农田保护面积	数量	亩	972898	975342	已完成		
	通过上级政府的耕地保护责任目标考核	社会效益	是/否	是	是	已完成		
农村公路养护	农村公路养护公里数	数量	公里	1743.941	1743.941			
自然灾害风险普查(森林、水利方面)	完成可燃物外业调查	数量	个	0	0			
	洪水隐患调查	数量	宗	0	0			

附件2

云浮市2023年涉农统筹整合转移支付区域绩效自评表

年度:	2023	地区:	云城区					
资金情况 (万元)	资金类型	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	执行情况说明		
	年度资金总额	126202.71	126202.71	45383.49951	35.96%	未执行完毕的简要说明情况。		
	其中:省级涉农资金	111411.5	111411.5	35980.39255	32.30%	由于部分工程类项目申报程序较多,所需时间较长,加上我区财政薄弱,驻镇帮镇扶村资金划拨进度缓慢,导致驻镇帮镇扶项目实施进度缓慢,项目工程竣工结算率低。		
	相关中央资金	10758.39	10758.39	7424.79573	69.01%			
	相关市县资金	1600.73	1600.73	1343.83123	83.95%			
其他资金	2432.09	2432.09	634.48	26.09%				
总体目标完成情况	年度总体目标			全年实际完成情况				
指标类型	绩效目标	具体指标	指标类型	单位	目标值	实际完成值	完成情况说明	未完成原因(或超额完成30%以上的原因)和改进措施
其他涉农工作	由市县根据自行设定的目标填报,反映除考核工作任务、大要事外的其他涉农资金取得绩效。绩效指标可参考《2023年涉农资金项目绩效目标申报表(模板)》。	巨灾保险-风险保障水平	质量	是/否	减轻受灾群众的损失、提升灾后重建能力	本次保险年度内获得保险公司赔款合计6520万元,并统筹用于后续救灾防灾	已完成	

注:附件3至6均应提供全市汇总表(随正式文件报省),以及市本级、各县(市、区)的分地区汇总表(通过省财政厅公共资料数据库报省),附件7只需提供全市汇总表(通过省财政厅公共资料数据库报省)。