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云浮市企业投资交通工程（公路、水运工程）建设项目审批流程图3.0（审批时间控制在15个工作日以内）
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第三阶段    施工许可阶段

交通运输局牵头（原则上）2工作日
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第四阶段    竣工验收阶段

交通运输局牵头（原则上）8个工作日
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业审批
（交通运输部门）

非防洪建设项目洪水影响评价报告审批
（水务局，1个工作日）
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（交通运输部门）

建设项目环境影响评价文件审批
（生态环境局，1个工作日）

建设项目压覆重要矿产资源审批
（自然资源局，1个工作日）

文物保护单位文物保护工程许可
（文广旅体局，1个工作日）

社会稳定风险评估报告
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（备案）
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公路、水运工程招标备案
(交通运输局，3个工作日)

在风景名胜区内从事建设、设置广
告、举办大型游乐活动以及其他影

响生态和景观活动许可
（林业局，1个工作日）

市政公用基础设施报装
（按需开工前办理）

市政公用基础设施接驳
（竣工验收后办理）

特殊建设工程消防设计审查
（住建局，1个工作日）

通航安全评估报告

备注：
1.本流程图适用于交通工程（公路、水运）建设项目，对于建设内容简单、投资规模较小的项目初步设计和施工图设计可以合并设计，深度应当达到施工图设计要求。
2.流程图包括工程建设项目审批主要事项，未涵盖所有事项；.部分事项非法定前后置关系，可参照本流程办理。
3.交通（公路）工程项目位于市城区范围的，按需征求市级规划主管部门的意见。
4.实行核准的企业投资项目，项目核准与招标方式和招标范围的核准事项合并办理；项目勘察设计、设计咨询、施工、施工监理等招标工作按需开展。
5.显示为“XXX部门”的事项需按权限和层级不同按需报市、省、部审批，所用时间不计算入项目审批时间。
6.行政审批时限不包括审批过程的材料补正（7个工作日以内）和公示、公证、技术审查等特殊程序时间（详见特殊程序公示清单）。
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